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LIFE Integrated Project 2016

Smart Waste

COMITÉ DE PILOTAGE N°8  
JEUDI 21 OCTOBRE 2021

Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur

http://www.lifeipsmartwaste.eu

http://www.lifeipsmartwaste.eu/
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1. Propos introductifs de Mme Anne CLAUDIUS-PETIT- Conseillère régionale, Présidente 

Commission Transition énergétique, stratégie des déchets, Qualité de l’air

2. Actualités ADEME, CITEO et Région Sud

3. Echanges avec la Commission Européenne 

4. Bilan financier du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021 / enjeux pour le reversement 

2022

5. Bilan de l’avancement des opérations au 30 septembre 2021

6. Calendrier de mise à jour du rapport intermédiaire pour le reversement 2022

7. Conférence du projet LIFE du 7 décembre et autres dynamiques d’animation 

régionale

8. Echanges et retours d’expérience

9. Actualités des partenaires

10. Echanges sur des idées de thématiques pour de futurs ateliers

Ordre du jour
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3 Propos introductifs
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4 Actualités ADEME, CITEO 

et Région Sud



Appel à Manifestation d’Intérêt 

Prévention et traitement des déchets 
abandonnés diffus issus des emballages 
ménagers

Octobre 2021



• Piloté et financé par CITEO, et mené en partenariat avec et

• A destination des collectivités locales, gestionnaires d’espaces naturels, associations agissant sur ce domaine

• Situations visées : lieux pollués d’une fait d’une forte fréquentation de population, lieux pollués par la présence de

lieux de consommation nomade à proximité, lieux à pollution chronique

• Financement : 50% des dépenses éligibles à concurrence de 50 000 € par bénéficiaire

Les résultats attendus :

Faire émerger des méthodes permettant d’objectiver la nature de déchets abandonnés diffus issus des emballages

ménagers : caractérisations, identification des sources, etc.

Prévenir la survenance de déchets abandonnés diffus : déploiement d’actions de prévention du geste d’abandon

Prévenir la pollution par des actions curatives actives / passives efficaces : collecter en vue d’une possible

valorisation
2

Un AMI pour identifier des méthodes de prévention et gestion des déchets 
abandonnés diffus et enrichir les informations
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Un calendrier resserré

https://www.citeo.com/le-mag/appel-manifestation-dinteret-pour-la-prevention-et-le-

traitement-des-dechets-abandonnes/



[Consommation Nomade]

Appel à Manifestation d’Intérêt 
Collecte pour recyclage
des emballages hors foyer

4



Appel à Manifestation d’Intérêt Hors Foyer 
Cibles

• Déploiement d’équipements de pré-collecte dans des lieux de forte fréquentation

• Mise en place du tri et recyclage effectif des flux emballages ménagers issus de lieux de 

consommation nomade

• Projets porteront sur les flux d’emballages ménagers ou emballages/papiers graphiques

o Emballages ménagers en plastique, papier, carton, métal ou verre

o Hors périmètre : biodéchets, D3E, DEIC et autres déchets professionnels

Projets attendus 

Lieux visés

5

rues/espaces publics

parcs et jardins

plages

ports de plaisance

Établissements recevant du public, qu’ils soient publics et privés

Stade

Parcs des 

expositions

Centre 

commercial

Salle de sport

Salle de 

spectacles

Parc de loisirsCinéma

Musée et 

monument

Ecole

Aéroport, Gare et 

Station de métro

Aire 

d’autoroute

Espaces publics ouverts 

Continuité du geste de tri

Qualité du tri

Quantité collectée

Recyclage effectif
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Appel à Manifestation d’Intérêt Hors Foyer 
Calendrier de l’AMI

2 phases

• Publication AMI phase 1 27 Janvier 2021

• Échanges de pré-dépôt
Janvier au 26 

Mars 2021

• Date limite de dépôt des dossiers 
de candidature

26 avril 2021

• Analyse des dossiers de 
candidature

Avril à Juin 2021

• Annonce de la sélection phase 1Début Juillet 2021

• Contractualisation avec les 
lauréats

Juillet à 
Septembre 2021

• Publication AMI phase 2 21 Juin 2021

• Échanges de pré-dépôt
Juin au 1er octobre 

2021

• Date limite de dépôt des dossiers 
de candidature

9 novembre 2021

• Analyse des dossiers de 
candidature

Novembre à Déc. 
2021

• Annonce de la sélection phase 1Janvier 2022

• Contractualisation avec les 
lauréats

Janvier à Mars 
2022
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AMI Hors Foyer
22 lauréats Phase 1 

Citeo | octobre 2021

Sud Est 

4 projets

Est

4 projets

Nord - Ile-de-France

4 projets 

Sud Ouest

6 projets 

Ouest

4 projets

Parc des Expositions de Marseille (SAFIM) 

SYVADEC Università di Corsica Corte

Métropole Nice Cote d’Azur

CC Lacs et Gorges du Verdon

+  SNCF

Gares de différentes régions

Parc aventure, cité 

universitaire… 

Grand parc, 

stade…

Ile de Noirmoutier, 

ville de Rouen…

Aéroport, université, 

autoroutes…
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Accompagnement de la Région 
Quelques chiffres clés 2021 

✓ 14 premiers Contrats d’objectifs Déchets présentés en assemblée 

plénière à l’automne 2021

✓ 210 signataires de la Charte Zéro Déchets Plastique en 

Méditerranée en octobre 2021 et une vingtaine de lauréats retenus 

dans le cadre de l’AAP Zéro Déchets Plastique 2021

✓ AAP ADEME/REGION 2021 :

✓ Une vingtaine de lauréats retenus dans le cadre de l’AAP 

Biodéchets (Stratégie territoriale)

✓ Cinq lauréats retenus dans le cadre de l’AAP PROVALOTRI

(déchèteries professionnelles)

✓ Un quinzaine de lauréats retenus dans le cadre de l’AAP 

FILIDECHET (développement de filières de valorisation)
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Le projet LIFE en chiffres depuis 2018 
Du concret, pour exemple :
✓ 9 000 foyers équipés pour le tri des biodéchets alimentaires 
✓ 8 crèches labellisées Ecolocrèche
✓ 6 déchetteries réhabilitées 
✓ 7 lycées équipés pour la collecte et la valorisation des biodéchets alimentaires 
✓ 4 caissons de réemploi installés en déchetterie 
✓ 3 Programmes Locaux de Prévention de Déchets Ménagers Assimilés adoptés 
✓ …

Des actions de sensibilisation et une animation régionale
✓ 3 campagnes de communication presses et digitales Région Sud en 2018 et 2019 (Zéro déchet plastique)
✓ 80 000 habitants sensibilisées à la prévention des déchets par les partenaires du projet 
✓ 42 000 élèves sensibilisés au tri des déchets dans les collectivités partenaires 
✓ 1 400 participants pour 30 ateliers thématiques 
✓ 10 maîtres d’ouvrage aidés par la Région pour intégrer l’économie circulaire dans leurs marchés 
✓ 3 000 visiteurs uniques et 65 000 pages vues sur le site web du projet (http://www.lifeipsmartwaste.eu/ )

✓ …

Des résultats !
✓ + 25 500 tonnes d’Emballages Ménagers collectées et valorisées 

✓ +1 700 tonnes collectées en déchetterie et valorisées 

✓ + 1 500 tonnes de biodéchets compostées par les habitants 

✓ + 1 200 tonnes de déchets verts collectées et distribuées sous forme de compost 

✓ + 275 tonnes de biodéchets compostées et 100 tonnes évitées dans 30 collèges 

✓ …

http://www.lifeipsmartwaste.eu/
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Le projet LIFE : les images du moment !
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7 Echanges avec la 

Commission Européenne 
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Visite Neemo 21 et 22 juin 2021

Programme

Lundi

Revue de projets

Mardi

Visite sur le territoire du SIVED NG

Avenant nouveaux lauréats

Avancement PRPGD

Révision SRADDET (Loi AGEC)

Rapport intermédiaire

Avancement du projet

Mobilisation des acteurs

Actions complémentaires

Evaluation des impacts

Perspectives après LIFE

Avenant de fin de phase 1

Livrables

Conférence LIFE IP SMART WASTE du 7 décembre

SIVED NG : stratégie PLPDMA

Plateforme de broyage des déchets

verts à Tourves

Ressourcerie de Saint-Maximin

Cœur du Var : stratégie prévention et

tri à la source des biodéchets

Métropole AMP : stratégie PMPDMA
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Visite Neemo 21 et 22 juin 2021

Retour CINEA
✓ Bonne progression de la mise en œuvre concrète du projet

✓ Bonne articulation entre les objectifs du PRPGD et les opérations du LIFE SMART WASTE

Demandes
❑ Evaluer le projet en utilisant les objectifs du PRPGD dans le rapport intermédiaire

❑ Mesures correctives à prendre pour rattraper le retard des dépenses réalisées

❑ Souhait de pouvoir bénéficier d’un premier retour sur les opérations des nouveaux lauréats 

lors de la visite prévue le 8 novembre et en décembre 2021

❑ Renforcer l’action C3 : sensibilisation, conseil et éducation sur le compostage et le paillage

❑ Action C5 : annexer les études au rapport intermédiaire avec la synthèse en anglais

❑ DPVA : veiller à valider chaque modification des dépenses avec la Région et CINEA

❑ Mettre à jour les indicateurs KPI en mars 2023
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Conventions de partenariat

Contrat entre la Région et le bénéficiaire associé permettant 

notamment les reversements européens (Grant Agreement)

14 bénéficiaires concernés

Calendrier 2021 

Juin : validation CINEA de l’avenant pour l’intégration des nouveaux partenaires

Fin juin : envoi d’un projet de convention aux nouveaux partenaires

Juillet : envoi de la version définitive pour signature

Septembre : signature par le Président de Région

Octobre : envoi de la convention signée par courrier AR

Novembre : reversement de l’avance aux lauréats des AAP 
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Avenant de fin de phase 1

Objectifs :
✓ Ajustement des opérations

✓ Simplification des formulaires financiers (fusion des phases)

✓ Changement de dénomination CAVEM qui devient Estérel Côte d’Azur 

Agglomération

Calendrier 2021 

Juin : envoi du projet d’avenant à Neemo

Juillet : modification du projet d’avenant

Début Septembre : envoi de la version corrigée à Neemo

Fin Septembre : signature de la demande d’avenant par le Président de Région

Octobre : envoi de l’avenant signé à CINEA
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Bilan financier 

du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021

Enjeux pour le reversement 2022
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Bilan financier au 30 juin 2021

10,4 M€ remontés dont 60% en investissement

30% des dépenses prévues d’ici fin 2023

Statement of 

EXPENDITURES

Total ELIGIBLE costs

with non-recoverable VAT (in €)

PERSONNEL 1 581 562,07

TRAVEL 2 783,49

EXTERNAL ASSISTANCE 2 265 948,49

Durable goods - INFRASTRUCTURE 1 924 555,41

Durable goods - EQUIPMENT 4 370 790,45

Durable goods - PROTOTYPES 0,00

LAND PURCHASE/LEASE/ONE-OFF 

COMPENSATION
0,00

CONSUMABLES 37 848,76

OTHER direct costs 55 500,00

OVERHEADS 151 838,65

TOTAL ELIGIBLE costs 10 390 827,32
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Bilan financier

7,3 M€ ont été investis par les bénéficiaires soit 71% des dépenses 

totales (avant le reversement intermédiaire)

29% de soutien cumulé UE / ADEME / CITEO / REGION 

Statement of 

INCOME (to cover the total cost)
€ % of eligible costs

Requested Union contribution 1 981 131,80 19%

Beneficiary's own contribution 7 338 100,36 71%

Co-financer's contribution 1 007 415,15 10%

Direct income of the project 64 180,00 1%
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Point de vigilance

Le projet prévoyait 28,4 M€ de dépenses justifiées au 31 décembre 2020.

CINEA souligne l’importance d’accélérer les remontées de dépenses avant fin 2023
pour ne pas perdre une partie du soutien européen (10 M€ au global).

A
Cost category

PHASE 1
F

Phase 1 budget
€

G
Costs incurred in Phase 1

H 
Difference costs

€

I 
Difference

costs
%

1. Personnel 1 850 077 1 581 562 -268 515 85%

2. Travel and subsistence 8 000 2 783 -5 217 35%

3. External assistance 7 923 459 2 265 948 -5 657 511 29%

4. Durable goods

Infrastructure 8 588 722 1 924 555 -6 664 166 22%

Equipment 9 608 608 4 370 790 -5 237 818 45%

6. Consumables 58 400 37 849 -20 551 65%

7. Other costs 100 000 55 500 -44 500 56%

8. Overheads 271 000 151 839 -119 161 56%

TOTAL 28 408 266 10 390 827 -18 017 438 37%
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Bilan de l’avancement des 

opérations au 30 septembre 2021
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85% 
des 

opérations 
lancées

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A - Déploiement de la dynamique régionale

C1 - Soutenir l’économie circulaire

C2 - Renforcer et adapter les équipements

C3 - Renforcer les compétences

C4 - Soutenir la prévention, l'information et la sensibilisation

C5 - Etudier de nouvelles solutions

C.6. Favoriser les échanges et le partage des bonnes pratiques

E - Communication et dissémination des résultats

Taux de lancement global

TAUX DE LANCEMENT PAR ACTION
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8

74% 
des actions 

complémentaires
lancées
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19 opérations à lancer début 2022

pour un montant total de 3,2 M € 

Sous-Action Partenaire Nom de l’opération Coût total

C.2.3 Développer des sites de 
compostage collectif

CCPV Stratégie de gestion des biodéchets 614 010 €

C.2.1 Optimiser la valorisation 
des flux de déchèteries 
(nouveaux flux, accueil des 
professionnels,…)

CCPV Réhabilitation de la déchèterie de Seillons 500 000 €

C.2.1 Optimiser la valorisation 
des flux de déchèteries 
(nouveaux flux, accueil des 
professionnels,…)

CCPF Déchetterie  de la commune de Seillans 400 000 €

C.1.4. Développer une 
stratégie et la mettre en 
œuvre pour favoriser 
l’économie circulaire à une 
échelle communale 

Miramas
Plateforme de stockage des déchets du BTP 
pour favoriser le réemploi

290 014 €
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19 opérations à lancer début 2022

pour un montant total de 3,2 M € 

C.2.2 Optimisation de la collecte des 
flux de collecte sélective (EMR, PAPIERS 
et VERRE)

CCLGV Renforcement de la collecte sélective des 5 matériaux 231 006 €

C.2.1 Optimiser la valorisation des flux 
de déchèteries (nouveaux flux, accueil 
des professionnels,…)

CAVEM 
Mise en place d'un logiciel de facturation et 
d'accessibilité à l'ensemble des déchèteries du 
territoire 

228 400 €

C.2.2 Optimisation de la collecte des 
flux de collecte sélective (EMR, PAPIERS 
et VERRE)

AMP - Pays d’Aix
Acquisition d'équipement pour la densification du parc 
de colonnes Biflux (à papier et à verre) visant les gros 
producteurs sur le Pays d'Aix 

140 000 €

C.2.1 Optimiser la valorisation des flux 
de déchèteries (nouveaux flux, accueil 
des professionnels,…)

AMP
Etude pour la mise en œuvre/faisabilité de plateformes 
de compostage des biodéchets et déchets verts 

100 000 €

C.5 Identifier et coordonner entre les 
collectivités les outils techniques et 
financiers de prévention et de gestion 
des déchets

AMP - Istres-Ouest 
Provence

Étude d’accompagnement pour la mise en place de la 
Redevance Spéciale sur le territoire Istres-Ouest-
Provence

100 000 €

C.5 Identifier et coordonner entre les 
collectivités les outils techniques et 
financiers de prévention et de gestion 
des déchets

AMP
Etude pour la mise en œuvre du tri à la source des 
biodéchets et déchets verts (administrés, collectivités, 
gros producteurs)

100 000 €

Sous-Action Partenaire Nom de l’opération Coût total
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3 panneaux ont été réalisés sur les 10 prévus

Panneaux sur site (Notice board) 
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Autres panneaux 
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Articles de presse 
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Articles de presse 
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Livrables à remettre à Neemo dès juin 2021

▪ Fiches de retour d’expérience (C1 à C6)

▪ Etudes complètes + Résumé des études (C5)

▪ Monitoring Plan (indicateurs)

▪ Suivi d’avancement (LIFE + actions complémentaires)  

Point sur les livrables 2021
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Calendrier du rapport 

intermédiaire (phase 1)
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JALONS ACTIONS

Mai 2021 Envoi du projet de rapport intermédiaire à Neemo (nouveau modèle)

Juin 2021 Echanges avec Neemo sur les corrections à apporter

Octobre 2021
Remise des rapports d’avancement et des livrables de fin de phase 1 à la 

REGION

Décembre 2021 Soumission du projet de rapport intermédiaire et des livrables à NEEMO

31 décembre 2021 FIN DE LA PHASE 1 (clôture des dépenses éligibles)

Mars 2022

Soumission du rapport intermédiaire définitif et de la synthèse des remontées de 

dépenses avec les justificatifs de la phase 1 (1er janvier 2018 au 31 décembre 

2021) à CINEA et demande de paiement intermédiaire

1er semestre 2022 Versement du soutien européen à la REGION

2ème semestre 2022 Reversement du paiement intermédiaire aux bénéficiaires associés
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Conférence du projet LIFE

et autres dynamiques

d’animation régionale
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❑ 8 Novembre : visite CINEA et Neemo

❑ 16 Novembre : journée de partage d’expérience Estérel Côte d’Azur Agglo

❑ 7 Décembre : Conférence du projet LIFE IP Smart Waste (Hôtel de Région)

❑ 9 décembre : Webinaire de l’ORD&EC – Quels outils pour comprendre les 

performances de sa collectivités et se comparer ?

❑ 14 Décembre : atelier #32 Comment mettre en œuvre une stratégie 

territoriale de gestion des matières organiques ?

Fin 2021

❑ Février : Atelier #33 : Référentiel des coûts 2020, retours d’expérience

❑ Avril : Comité de pilotage n°9

❑ Atelier #NN : Comment structurer des filières pour les textiles usagés en région ?

❑ Atelier #NN - Comment mettre en œuvre de nouvelles générations de déchèteries favorisant le 

réemploi ?

❑ Atelier #NN - Comment favoriser la coopération entre les communes, les intercommunalités, les Pays 

et les Parcs régionaux pour la gestion et la prévention des déchets ?

❑ Atelier #NN - Comment expérimenter la mise en œuvre de dispositifs de consigne ? 

❑ …

Début 2022
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2 Retours d’expériences



Depuis 2010



Qui sommes-nous?
Notre Flotte:

2 Vélos Transport Public 3 Vélos Cargos

5 Vélos transport à la Demande



Qui sommes-nous?

11 personnes (7,5 ETP) et 4 pôles:

ü Logistique

ü Mobilité

ü Recyclage

ü Recherche et Développement



Qui sommes-nous?
Nos services:

ü Recyclage : Collecte écoresponsable de déchets

ü Mobilité douce : Transport public gratuit (réseau Envia) et Transport
à la demande

ü Logistique : Livraison écoresponsable Livraison professionnels et
particuliers BtoB ou BtoC / Rupture de charge dans plateforme
logistique urbaine en périphérie et livraison dernier km à vélo

ü Tourisme : Visite de la ville / Location de vélos / Consigne à bagage

ü Economie circulaire : Réparation de vélos

ü Le Grand Restaurant : livraison restaurants à domicile



Qui sommes-nous?
Nos services:



La Collecte écoresponsable
Comment ça marche?



1. Déterminer la zone d’action 
et les lieux de stockage

La Collecte écoresponsable
La logistique



2. Choisir le bon véhicule:
Mode de locomotion doux
Volumétrie et Fréquence des ramassages

Arles: Vélo Cargo 1,5m3

La Collecte écoresponsable
La logistique



3. Fournir les contenants pour les utilisateurs

La Collecte écoresponsable
La logistique



Facile d’utilisation et déployable auprès du plus grand nombre

La Collecte écoresponsable
L’Appli - Interface Utilisateurs



Facile d’utilisation et déployable auprès du plus grand nombre

La Collecte écoresponsable
L’Appli - Interface Utilisateurs



La Collecte écoresponsable
L’Appli – Interface Collecteur

- Géolocalisation des 
différents points de 
ramassage

- Différenciation des 
déchets par couleur

Optimisation du trajet en 
fonction:

- Des points de 
ramassage

- De la zone de stockage 
la plus proche

- De la volumétrie du 
collecteur



La Collecte écoresponsable
L’Appli – Interface Collecteur

Notifications positives ou négatives



La Collecte écoresponsable
L’Appli – Développement

Développement de nouvelles fonctionnalités en fonction du besoin

Solution participative et outil d’informations :

ü Reporting en temps réel des statistiques de collecte
ü Monitoring précis pour le calcul de la redevance spéciale
ü Localiser les points de dépose volontaires en fonction du remplissage
ü Localiser une déchèterie ou trouver les informations utiles
ü Sensibiliser au tri sélectif
ü Signaler un dépôt sauvage
ü Signaler un point de collecte plein
ü Remonter les données terrain (voirie, éclairage, qualité de l’air, etc.)
ü Alerte automatisée points de dépose saturés (capteur + seuil à déterminer)



70 Professionnels & 150 Particuliers

2 Km2 de Territoire

200 Tonnes de Verre

60 Tonnes de Cartons

32 Tonnes de Bio déchets

20 Tonnes d’huiles végétales usagées

La Collecte écoresponsable
Projection 2020/2021



ü Impact écologique positif:
-Hausse du tonnage des déchets valorisables
-Baisse du tonnage des OM
-Réduction des émissions de CO2

ü Baisse des nuisances

ü Facilite l’accès au tri sélectif, Sensibilisation

ü Tri optimisé et de qualité

ü Valorisation locale des déchets

ü Productivité plus importante

La Collecte écoresponsable
Les Avantages



FILIERE DE COLLECTE DES 
BIODECHETS

TRI A LA SOURCE DES 
BIODECHETS

21 Octobre2021 – VISIO LIFE

Communauté de Communes Serre-Ponçon Val d’Avance
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PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE  LIFE 16 IPE FR 005

I. ETAT DES LIEUX INITIAL DU TERRITOIRE

II. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

III.)   LA COMMUNAUTE DE COMMUNES, SITE D’ECO-
EXEMPLARITE



 Life IP Smart Waste – 2021-2023:

310 000€ financés à 70 % Europe/ADEME/Région

dont 35% Europe LIFE

PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE  LIFE 16 IPE FR 005

I. ETAT DES LIEUX INITIAL DU TERRITOIRE

 16 communes rurales

 7620 Habitants (source INSEE 2018)

300T de biodéchets

valorisés

en 2023

OBJECTIF



PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE  LIFE 16 IPE FR 005

Le déploiement des solutions de compostage (domestique ou partagé) à destination des citoyens répond

au prérequis d’un raisonnement cohérent se basant sur les typicités des communes et des quartiers au cas par cas.

L’égalité n’est pas l’équité !

II. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

Etude 
préopérationnelle

• Cartographie

• Données administratives

• Sondage sur le site de la collectivité et dans le magazine intercommunal

Réalisation du 
diagnostic 
territorial

• Visites de terrain et relevé de pertinence 
d’installation

• Rencontres des habitants sur le terrain

• Rencontre avec chaque Mairie sur le terrain 
échange autour du point d’étape de diagnostic

• Bilan présenté en Commission aux Elus

Mise en œuvre

• Lancement des installations de sites de 
compostage partagé phase 1

• Inaugurations/communication

• Lancement des installations en 
entreprises

Accompagnement par le Bureau 

d’études Gens des Hauts

Accompagnement par le Bureau 

d’études Gens des Hauts

Démarche PROGRESSIVE !

(Zones tests)



PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE  LIFE 16 IPE FR 005

Comment agir quand un type de gestion à mettre en œuvre ne découle pas d’une évidence ?
(pas d’espace public disponible, pas assez de foyers pour un site de compostage partagé avec les bacs de 800L)

Il y a toujours une solution!

Modularité du matériel
Ajuster au besoin le dimensionnement des bacs afin de
répondre demanière pertinente aux exigences de chaque site.

CAS PARTICULIERS 

II. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME



PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE  LIFE 16 IPE FR 005

18/02/2021

CAS PARTICULIERS, EXEMPLES 

666

Piégut et Rambaud, nos communes aux sites hybrides!

3 bacs de 400L

(format individuel)

au lieu de 800L

Piégut

Rambaud

Habitat 

individuel 

majoritaire

MAIS

Ecoles 

maternelles  

élémentaires

et primaires 

à proximité

II. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

RDV 

Sensibilisation 

Démonstration 

avec les Ecoles

La bonne 

idée:

Article du 

Dauphiné Libéré



PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE  LIFE 16 IPE FR 005

II. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

Le programme aujourd’hui:

7

Cartographie des données

Compostage partagé Compostage globalCompostage individuel

11 Points Phoenix 140 composteurs 

individuels



PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE  LIFE 16 IPE FR 005

18/02/2021

EXEMPLARITE

PEDAGOGIE

COHERENCE

APPUI LORS DES ATELIERS/RETRAITS DES 
COMPOSTEURS ACHETES A LA CCSPVA

UTILISATION PAR LE PERSONNEL

INSTALLATION D’UN COMPOSTEUR A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

REUTILISATION FUTURE DU COMPOST OBTENU AU PIED DES ARBRES NOUVELLEMENT PLANTES

ET 

DANS LA JARDINIERE DE FLEURS ET DE PLANTES AROMATIQUES CREEE

III.)   LA COMMUNAUTE DE COMMUNES, SITE D’ECO-EXEMPLARITE

Bioseau à disposition dans la cuisine

COLLECTIVITE ACTRICE DU PROGRAMME



PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE  LIFE 16 IPE FR 005

Vidéo



Merci pour votre 

attention

18/02/2021

PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE  LIFE 16 IPE FR 005



Copil LIFE

21 Octobre 2021

GESTION DES DECHETS 

PROFESSIONNELS 

REDEVANCE SPECIALE



Un état des lieux

➢ UN FINANCEMENT DE LA COLLECTE AUJOURD’HUI DESEQUILIBRE & INJUSTE POUR LES 

MENAGES 

• 40% des déchets collectés par les collectivités sont des DAE. Or, seulement 4% de la 

collecte et traitement de ces déchets est financé par ces mêmes professionnels. 

• Droits et devoirs des professionnels vis-à-vis de leurs déchets (réglementation) 

➢ DES PROFESSIONNELS PEU SENSIBILISES SUR UN TERRITOIRE D’ENJEUX IMPORTANTS EN TERME 

DE PREVENTION ET DE PROPRETE

• Par désintérêt et facilité : le professionnel ne paye pas et pourtant ses déchets sont 

collectés. 

• Par un manque d’informations sur les solutions et alternatives possibles 

• Par culture et habitude et manque de sensibilité aux sujets environnementaux en général 

• Objectif de 10% de réduction des déchets d’ici 2020 (certainement poursuite du schéma 

métropolitain par la suite)

➢ UN SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS EN QUETE D’OPTIMISATION ET D’EFFICACITE 

• Pour cibler les professionnels susceptibles d’intégrer le dispositif de collecte 

• Pour apporter un service plus efficient aux ordures des ménages 

• Pour participer de manière générale à la propreté et à la qualité du centre-ville 2



Les enjeux de la RS
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ePlan National  : 

TECV (5 flux) 

Eco circulaire

Bio-déchet

Plan régional

Plan Régional de 
Prévention et de 
Gestion des Déchets 
(PRPGD)

Plan local : 

Schéma métropolitain

Plan de prévention 
des Déchets 
Ménagers et 
Assimilés 2019-2025

Code Général des 
Collectivités

Remarques CRC

Encourager la 
réduction des 
déchets

Augmenter le tri et la 
valorisation des 
déchets

Responsabiliser les 
producteurs de 
déchets

Anticiper la saturation 
des exutoires

Améliorer la propreté

Coordonner le 
service rendu sur 
l’ensemble du 
territoire CT1

Optimiser la gestion 
de la RS suite à 
l’augmentation du 
nombre de 
redevables

Favoriser la gestion 
de proximité

Sensibiliser la 
réduction des 
déchets

Automatiser un 
maximum de taches 
administratives

Equilibrer le budget 
annexe de collecte

Avoir le vrai coût

3



LA GESTION DES 

DECHETS 

PROFESSIONNELS 

LA NOUVELLE RS



Nouvelle RS 2021

Dispositif
• Tous les professionnels 

seront redevables

• Abonnement par forfait

• Facturation automatique

• Accompagnement 
maximum

Outils
• Logiciel de facturation et de 

gestion clients STYX

• Convention avec l’URSSAF

• Professionnalisation du service 
RS 

• Campagne d’information à 
destination des professionnels

• Guichet RS

• CCI et CMAR

• Groupe de Travail 

Objectif
• Dynamique de gestion des 

déchets: réduction, 
recyclage

• Amélioration propreté

• Nbre de connections

• Augmentation de la recette 
(16M€ N+1)

• Accompagnement pour 
trouver des solutions

5



LA GESTION DES 

DECHETS 

PROFESSIONNELS 

LA PLANIFICATION



Une nécessaire anticipation et une gestion de projet

7

Constitution d’une équipe projet ;

Réalisation d’un état des lieux des flux & quantité de déchets produits par l’activité des professionnels;

Validation du plan d’actions (réduction, tri, collecte, traitement, communication..)

Mise en œuvre et évaluation du plan d’actions

1
2
3
4

Analyse 
démarrage 
AMO

Attribution du 
marché AMO

Délibération : 
refont de la RS  

Accompagnement par le territoire

Acquisition 
logiciel styx

Webinaire de concertation 
NICAYA (élus, assoc, prof, 
prestataires, Collectivité

Une amélioration continue
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2020

Participer au COPIL du déploiement du logiciel : fiabilisation 
de l’interface, mise en œuvre et maintenance Styx, rencontre 
URSSAF 
Organiser de nouvelles méthodes de  travail interne 
(réflexion sur indicateurs, règle de process règle de gestion,)
Accompagner le changement : formation
Ajuster de la grille tarifaire : Enquêtes terrain, benchmarking
Valoriser le site internet (FAQ..)
Accompagnement des institutions, partenaires, prestataires
Identification et accompagnement des gros producteurs 
Optimiser la gestion des points noirs 
Valoriser les projets
Gestion des arrêts des Zones d’Activités

7
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2021 2022

démarrage RS 
aux 
communes, 
forains et 
restaurations 
traditionnelle

Lancement 1ère

facturation 
3ème trimestre

Formation 
des agents

Date  
facturation

Facturation 
des CT 
annuelle 2021 
« modèle 
convention »

Une amélioration continue – Assurer la continuité du déploiement du logiciel 

Déploiement de la RS  - l’histoire continue et l’aventure se poursuit

Délibération 
(ajustement 

grille tarifaire 
et mise en 

œuvre à 
compter du 1er

juillet)

Ouverture du 
portail déchets 
professionnels 
(site) et envoi 

des 118 000 
courriers par 

phasage 
Relance puis 

exonération et 
historique et 

HS soit 50 000
Optimiser les 
réclamations 

Réflexion 
ajustement 

code de 154 
APE, Relance 
des courriers 

12 000 puis les 
nouveaux 

arrivés
Gestion PND

Des historiques 
non connectés, 

des HS
Enquêtes

Gestion des 
25 000 PND

Gestion des 
réclamation et 
Annulation de 

titres

Délibération à prévoir pour ajuster la grille et les modalités 

8



La Mise en œuvre du cadre métropolitain sur Marseille Provence

4 Volets pour application des délibérations :

1- De juillet 2019 à avril 2021 - Arrêt de collecte en ZAC et ZAE (100 lieux, 10 300 pro non collectés, 796 bacs 
retirés)

2- De mars 2019 à septembre 2021 – Des groupes de travail pour Accompagnement des 
collectivités/fédérations/associations… pour la mise en œuvre de la Redevance Spéciale (RS) (budget à 
préparer) et de les orienter vers le passage au privé sur la base du critère du seuil autorisé (13 860 litres 
hebdomadaire maximum). 

3- Depuis mars 2021 - Mise en œuvre de la Redevance Spéciale pour l’ensemble des professionnels avec 
date butoir au 1er juillet 2021 pour enregistrement et Mise en application du critère seuil

4- Accompagnement des dernières institutions, collectivités et des communes (Région, Dpt, RTM, CROUS, 
CNRS,APHM, CCAS, CPAM, Préfecture…) vers la gestion de leurs déchets pour un déploiement de la RS en 
janvier 2022

9
9



LA GESTION DES 

DECHETS 

PROFESSIONNELS 

DÉPLOIEMENT DE LA RS



Rappel de la loi, droits et devoirs

11

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) oblige la gestion des déchets des

ménages aux collectivités et précise non-obligatoire et sous conditions celle pour les

déchets d’activités économiques (DAE).

Tout producteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination,

conformément à l’article L 541-2 du Code de l’Environnement. Principe du « pollueur-payeur ».

Devoir sur les déchets (typologie)

Devoir de valorisation

11



Rappel des FLUX OBLIGATOIRES À TRIER (Loi 2015)

12

BIODÉCHETS

Pour les producteurs 

ou détenteurs de 

+ de 10 tonnes / an 

de biodéchets et 

+ de 60 litres / an 

d’huiles

VERRE PLASTIQUE MÉTAL BOIS PAPIER 

CARTON

TEXTILE

pour tout producteur 

ou détenteur

FRACTIONS 

MINÉRALES

PLÂTRE

pour tout producteur 

ou détenteur de 

déchets de construction 

et de démolition

Tous les professionnels (publics ou privés) sont concernés par le tri :

pour tout producteur 

ou détenteur

Au-delà de 1 100 litres / semaine, quel que soit le déchet, 

les producteurs professionnels sont tenus de tenir 

une traçabilité de leurs rejets.

Pour tout producteur ou détenteur de 

+ de 1 100 litres / semaine.



Qu’est-ce que LA REDEVANCE SPÉCIALE ?

13

Les producteurs de déchets 

non ménagers sont :

les administrations,

les collectivités, 

les professions 

libérales, 

les commerçants 

et artisans, 

les associations…

SOIT ils recourent au service public, 

ils passent alors une convention 

avec Marseille Provence,

SOIT ils ont recours à une entreprise 

privée et peuvent donc justifier de 

l’élimination conforme de leurs déchets.

Les établissements privés et publics n’ont pas l’obligation d’adhérer à ce

service mais doivent alors justifier de l’élimination et de la valorisation

conformes de leurs déchets.

Donc, dans les faits :

La Redevance Spéciale correspond au paiement par les producteurs de déchets non

ménagers privés et publics de la prestation de collecte et de traitement de leurs déchets

effectuée par le service public sans sujétions techniques particulières.

les établissements 

scolaires,



14La date à retenir : Obligatoire à partir du 1er juillet 2021

LA REDEVANCE SPÉCIALE sur MARSEILLE PROVENCE
à partir du 1er juillet 2021

Vers une gestion équitable et adaptée à chaque producteur de déchets

Je suis hors seuil pour 

m’abonner à la 

redevance spéciale 

mais je dois respecter 

mes devoirs 

réglementaires dans

la gestion de mes 

déchets.

Je passe par un privé.

Plus de 13 860 litres

Je ne suis pas assujetti 

mais je m’engage à 

trier et à réduire mes 

déchets.

Je profite de la collecte 

de la collectivité et des 

équipements de tri.

Moins de 490 litres

Je peux m’abonner 

à la redevance spéciale 

et bénéficier d’un 

accompagnement 

pour trier et réduire 

mes déchets. 

Je profite de la collecte 

de la collectivité et des 

équipements de tri.

Entre 491 et 13 860 litres 



LE MODE DE CALCUL DE LA REDEVANCE SPÉCIALE

15

Les producteurs petits ou grands 

qui vont au-delà des 5 flux

Petits producteurs des 5 flux < 1 100 l/semaine

utilisent les équipements métropolitains pour le tri

Production moyenne 

de déchets / salarié

Volume de déchets par 

professionnel / activité code 

APE / nombre de salariés

6 tranches de volume

Bonification tri (X %)

- € (franchise TEOM)

Action tri supplémentaire
(biodéchets…)

- € (facture)

REDEVANCE SPÉCIALE



Portail web usagers

Usagers

Back Office

Base des 

professionnels

Mise à jour des 
données des 
professionnels

Intégration des ASAP 
générés dans SEDIT 
Marianne pour envoi 
au Trésor Public

Traçabilité des 
courriers et suivi de 
la chaine de visa

Gestion des ordres 
de service & des 
interventions de bac

Réponses aux 
questions des 
usagers sur le sujet 
de la RS et/ou renvoi 
vers le portail web 
usagers de STYX

Gestion de la RS

ARCHITECTURE DU SYSTEME

16



Le site dechets.ampmetropole.fr

17

▪ Des informations adaptées 
à chaque profil (entreprise 

privée, acteurs publics, 

associations…) 

▪ Des conseils & bonnes 
pratiques à partager 

▪ Une FAQ complète 

▪ Des documents à 
télécharger (fiches 

pratiques, guide …) 

Pour  les communes

▪ Accompagnement ciblé 

(déchets et coûts)
▪ Kit commune

▪ Webinaire
▪ Echanges bonnes pratiques

17



Portail web usagers / Fonctionnalités

• Accessible avec la clé d’identification envoyée par 
courrier et qui doit être complété lors de la première 
connexion 

• Permet de déterminer :

• si le professionnel est redevable

• quel forfait doit lui être appliqué

Questionnaire 
initial

• Visualisation des informations saisies précédemment

• Consultation des dernières factures

• Création de demandes :

• Changement de la dotation

• Mettre fin à la collecte publique

• Réclamations

Gestion du 
compte client

18



Portail web usagers / Questionnaire initial

19



Portail web usagers / Gestion du compte client

20



Back Office / Fonctionnalités principales

• Fiches clients dédiée avec historique de situation

• Gestion des communes / voies / zones d’exclusions

Gestion des 
professionnels

• Par période : trimestriellement ou annuellement

• Génération des fichiers filien / ASAPFacturation

• 1 demande client = 1 alerte à traiter

• Contrôles terrain effectué grâce à la création d’enquêtes

• Suivi des demandes d’interventions

Gestion des 
évènements

• Statistiques / Requetage

• Définition de modèles de document pour publipostage

• Export des données
Divers

21



LA GESTION DES 

DECHETS 

PROFESSIONNELS 

BILAN A OCTOBRE 2021
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EVOLUTION DU NOMBRE D'INSCRITS

Octobre: 11 000 inscrits sur le portail pour 5 000 abonnés Objectif: 13 000 abonnés



SUIVI RECLAMATIONS WEB USAGER

636

586

13/07/2021

TERMINE FO EN COURS FO

1951

593

26/07/2021

TERMINE FO EN COURS FO
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E-GEAR
U n  p r o g r a m m e  d ’ e n g i n s  d e  
p ê c h e  c o n n e c t é s  p a r  s a t e l l i t e s

# I o T
# N e w S p a c e
# C i r c u l a r E c o n o m y
# S D G 1 4  

P o i n t  d ’ a v a n c e m e n t  – 2 1  O c t .  2 1



Rappel - E-GEAR: pourquoi et comment ? 

- Innovation : rendre viable techniquement et, surtout, économiquement le marquage des 
engins de pêche – une technologie FR disruptive pour ce cas d’usage

- Pourquoi faire ?
- Une aide aux opérations en mer
- Réduire les risques de perte et augmenter les chances de récupération (IMO 

MARPOL) 
- Usages dérivés par la communauté 

- R&D CLS depuis fin 2018 / Tests en mer depuis 2020

- Famille de produits adaptés E-GEAR disponible commercialement début 2023

- Articulation avec l’arrivée d’une filière REP dédiée et loi AGEC

- Une équipe engagée en Méditerranée



A retenir

- Retards dans les développements techniques (COVID, appros, …) et la coordination avale locale

 initialement, CLS espérait pouvoir terminer le projet S1 2022, pour permettre l’industrialisation 
 Retards donc dans les costs statements vs. prévis

- Bonne sensibilisation de l’écosystème (Coopération Maritime, MTE, Min. de la Mer, Comités, OP, FFP, France Agrimer, 
acteurs et projets de la valorisation…) et référencement E-GEAR (CEREMA/IMO, EC, FAO, RFMO …) 

 Mais tout reste à faire pour la bonne mise en œuvre 
 Et calendrier réglementaire (FR et EU) appelle un point de pivot pour CLS 



Contexte



Contexte



E-GEAR – ce qui a été fait – en images 



E-GEAR – ce qui a été fait



E-GEAR – ce qui est en cours 



E-GEAR – ce qui a été fait – en images 



E-GEAR – ce qui a été fait – en images 



E-GEAR – ce qui a été fait – en images 



Articulation 



E-GEAR – le cas particulier des DCP



Chiffres clés 2019
Source ORD&EC

JUIL 21

➢ Environ 25 Mt, 5 010 kg/eq.hab. 

➢ Données France 2018 : 342 Mt soit 4 900 kg/hab.
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Feuille de Route Régionale 

Economie Circulaire et Déchets issus de 

chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics

Barbara CHOLLEY 

Service Economie Circulaire et Déchets 

Région Sud

Programme LIFE SMART WASTE PACA (2018 – 2023) www.lifeipsmartwaste.eu

http://www.lifeipsmartwaste.eu/


Chiffres clés en Région Sud
En termes d’ECONOMIE

• 66 850 établissements BTP (11 % de l’ensemble des activités)

dont 66 000 dans le Bâtiment

• 122 770 salariés (11 % des secteurs marchands hors agriculture)

• 16 milliards d’euros de chiffre d’affaire

• 3 milliards d’euros de travaux issus de la commande publique

En termes de DECHETS issus de chantiers du BTP

• 19 millions de tonnes de déchets du BTP produits en 2019

• Représentent 3/4 des quantités de déchets produites en

région

• 2 000 camions bennes par jour sur les routes régionales

En termes de RESSOURCES :

• Production de 3 millions de m3 de béton prêt à l’emploi

• 33 millions de tonnes de matériaux de construction issus de

l’extraction des carrières

• 13,3 millions de tonnes, soit 74 % de déchets issus de chantiers

sont valorisés

• 3,2 millions de tonnes de déchets sont recyclés dans des

chantiers de construction



• Réduction de moitié des capacité de stockage des déchets non 

dangereux à 2025 
~ Passer de 1,5 Mt de DND en stockage en 2015 à 700 000 t en 2031

~ Tension sur les capacités de stockage disponibles en ISDND

• Valorisation matière  : Tri 5 flux >> Tri 9 flux (2025)
~ Objectif 2031 : 65 % de valo matière de DND

~ Passer de 2,3 Mt en 2015 à 3,3 Millions de tonnes en 2031

• Objectifs de valorisation des Déchets issus de chantiers du BTP inertes 

et non inertes >> 70 % en 2020 et 75 % en 2031
~ Région Sud = 74 % de taux de valorisation en 2018

~ Passer de 10,2  Mt de déchets inertes valorisés en 2015 à 13 Mt en 2031

~ Augmenter la prévention et réemploi (atteindre 3,3 Mt) 

• Concertation lors du PRPGD
~ Rôle primordial à jouer pour les MOA et la commande publique pour des 

prescriptions et mise en œuvre du réemploi / bonne gestion des déchets 

/utilisation de ressources secondaires (dont machefers)

Objectifs Planification & Constats



Feuille de Route Régionale  « BTP – Déchets et 
Economie Circulaire »  2020-2021
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Mise en 
œuvre du 
PRGPD / 
SRADDET

ATELIERS MOA 
(LIFE IP SMART WASTE)

Groupes de 
Travail Régional

# Acteurs du BTP -
Déchets & EC

Accompagnement

de 10 MOA 
(Projet LIFE : 

Publications et REX)

SUIVI DE 
PROJETS / 

Subventions

ANIMATION 
Réseau 

d’Acteurs du 
BTP

Connaissance 
des Flux et 

des Territoires

Schéma 
Régional des 

Carrières

Suivi 
d’indicateurs 

/Objectifs

Définition 
Stratégie 

Régionale BTP
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Le suivi des flux par l’ORD&EC  
Observatoire Régional des Déchets et Economie Circulaire

www.ordeec.org
1,5 ETP dédié à l’observation 
Déchets du BTP depuis 2017

Plus de 300 installations de 
collecte /tri / valorisation / 

traitement de déchets du BTP 
enquêtées chaque année

Un gisement évalué à 18,6 
Mt dont 17,5 Mt de 

déchets inertes 

Un taux de valorisation à  

74 % du gisement régional

un catalogue 
d’indicateurs sur 5 
ans d’historique

SUIVI d’ ACTIONS Régionales / Nationales 

Atteindre les Objectifs du PRPGD
• CONVENTIONS DE PARTENARIAT avec la FRB et  la FRTP 
• SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES  - Préfiguration d’un 

observatoire des matériaux avec la CERC
• Groupe de travail sur le futur OBSERVATOIRE NATIONAL 

« déchets du BTP »
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Suivi technique des Appels A Projets  ADEME – DREAL – REGION

PROVALOTRI

AAP pilotés par G. DAUDE / M. RAYNAUD (Région)  et S.MIDY de l’ADEME

22 %

60 %

De projets réalisés 

De projets en cours

128 lauréats depuis 2012

60% des projets concernent la filière du BTP

20 %

80 %

De projets réalisés 

(une dizaines d’installations mises en 

service en 2020)

De projets en cours

17 lauréats depuis 2019

100% des projets concernent la filière Déchets 

d’activité économique, dont 75 % du BTP

26 déchèteries professionnelles
9 installations de tri de déchets
1 PF de maturation de mâchefers
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Démarche d’Accompagnement de 10 MOA pour intégrer l’Economie Circulaire 

dans les marchés et opérations de travaux du BTP        nov.2019 >> déc.2021

• OBJECTIF : Engager de manière pérenne les MOA volontaires  

• Anticiper notamment la future réglementation, 

• Viser des économies financières, 

• Intégrer un réseau de professionnels engagés

• Gagner en cohérence dans une démarche de collectivité exemplaire, 

• Etre démonstrateur avec une visibilité locale y compris médiatique.

• Formalisation de l’accompagnement entre la Région et chacune des 
structures « MOA volontaires » par la signature d’une Convention de 
partenariat 

‘‘Participation au green-deal « marchés circulaires du BTP en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur » ’’

Projet LIFE SMART WASTE
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PARTIES PRENANTES et LAUREATS 

LES LAUREATS , sélectionnés par 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI)

Partenaires en CONVENTIONS DE PARTENARIAT REGION SUD

PARTENAIRES DU PROJET EUROPEEN SMART WASTE

Démarche d’Accompagnement des MOA

« Démarche Chantiers Propres »
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Analyse des 
Pratiques et 
des besoins

Accompagnement 
Opérationnel 

(sélection de 5 opérations)

Bilan de 
l’accompagnement 

• Questionnaires sur les pratiques

• Audits individuels par MOA (niv)

• Identification des enjeux / besoins

• Identification d’opérations 
potentielles à suivre

COVID : terrain => Ateliers de réflexion

• 12 Ateliers : Formation, acculturation, Co-
construction d’outils et guides opérationnels

• 6 Groupes de travail régionaux

• Accompagnement de 5 opérations (Mai -
Octobre 2021) : Application des outils aux 
opérations des volontaires 

• Enquête de satisfaction 
auprès des 10 MOA

• Analyse micro / macro de la 
démarche et bilan des 5 
opérations

• Définition de la suite : Phase 
2 Démarche BTP du LIFE

Publications (Octobre 2020) :
• Synthèse et extraits de la Loi AGEC impactant 

les acteurs du secteur du BTP
• kit d’accompagnement L’économie circulaire 

dans les marchés et opérations de travaux» 

Publications (>Janvier 2022) :
• 2 Guides BAT & TP à destination des chargés 

d’opération
• Guide CCTP Diagnostic PEMD
• Guide d’Utilisation de ressources secondaires
• Fiche Couts moyens en Région Sud
• Protocole de suivi de traçabilité des PEMD

LIEN DE TELECHARGEMENT :  
KIT d’Accompagnement EC&BTP

ETAPES CLES de la DEMARCHE d’ACCOMPAGNEMENT

Jan. 
2020

Déc. 
2021

12 ATELIERS avec les MOA 10 AUDITS individuels 1 COLLOQUE

EVENEMENT 
> 1er FEVRIER 2022 :
Rencontre des acteurs : 
Bilan de la démarche, REX 
et témoignages d’élus
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Un accompagnement pour progresser…

Démarche d’Accompagnement des MOA

Niveau 3 : 

• Mettre en place une stratégie globale d’Economie circulaire à l’échelle
de son territoire : transversalité interservices, synergies inter-chantier,
développement de filières et créations d’emplois etc …

Niveau 2 : 

• Intégrer dans la phase de conception l’utilisation de matériaux réemployés
et/ou recyclés

• Faire appel aux matériaux alternatifs

• Mettre en place une stratégie d’économie de ressources

Niveau 1 : 

• Mettre en place une procédure complète de tri, traçabilité, contrôle et suivi de ses déchets

• Mieux connaître la réglementation et les acteurs de son territoire pour mieux agir

• Veiller à respecter la hiérarchisation des modes de traitement en favorisation la
prévention/valorisation

GESTION DES 
DECHETS
/ REGLEMENTATION

REEMPLOI
/ RESSOURCES 
SECONDAIRES

SYNERGIES / 
EMPLOIS / TERRITOIRE



kit d’accompagnement : se poser les bonnes questions

Démarche d’Accompagnement des MOA

• Publication Octobre 2020

• Memento synthétiquetraitant de 
toutes les thématiques de l’Economie 
Circulaire autour des opérations du 
BTP

• Des fiches simples, didactiques, liées 
entre elles

• Liens vers des ressources « Allez plus 
loin »

Construction du kit d’accompagnement : 
questionnaires et les audits individualisées auprès 

des 10 MOA (Prise en compte des besoins)
CLIQUER ICI pour TELECHARGER LE KIT

http://www.lifeipsmartwaste.eu/actualites/detail/actualites/kit-daccompagnement-pour-lintegration-de-leconomie-circulaire-dans-les-marches-et-operations-de-t/


5 opérations accompagnées

Démarche d’Accompagnement des MOA

• Ville de Toulon : Opération MARNATA - Phase programmation

• Ville de Six-Fours-les-Plages : Construction d’un complexe scolaire et d’un pôle

médical – phase de conception (APD)

• Euroméditerranée : Opération MAZENOD – Notification du marché de travaux

• Métropole Nice Cote d’Azur : Ligne 4 du tramway – phase de conception

• Aix Marseille Provence Métropole : Pépinières d’entreprises de Pertuis – Phase

de consultation de la Maitrise d’œuvre



Publications en Janvier 2022 : 4 livrables

Démarche d’Accompagnement des MOA

• Guide pour intégrer l’EC dans les opérations de                                                                              

Bâtiment

• Guide et CCTP Diagnostic PEMD

• Guide pour intégrer l’EC dans les opérations de 

Travaux Publics

• Utilisation de ressources secondaires 



Démarche d’accompagnement des MOA :    Phase 2 >>   jan.2022 - nov.2023

• Projet de lancement d’un MOOC d’ici sept 2022

• Poursuite des RDV du Groupe de travail régional d’acteurs du BTP | Déchets & EC

• Suivi des Retours d’expérience des 5 opérations 

En parallèle et en complément : Parcours Formations

• La Région participe au montage d’un parcours formation de 4 jours avec l’ADEME, le CNFPT  
et l’IRFBTP :  objectif test d’une première session en avril dans le département du Var

• Cohérence des projets de formation Economie circulaire avec partenaires locaux

Démarche d’Accompagnement des MOA

…ET APRES ?...



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Barbara CHOLLEY 

REGION SUD - Chargée de mission – Référente 

thématique déchets du BTP

Téléphone : 04 88 10 76 25 / 07 64 59 16 72

Mail : bcholley@maregionsud.fr

Améliorer la connaissance 

www.ordeec.org
Partage d’expérience

www.lifeipsmartwaste.eu

Plateforme régionale de l’Economie Circulaire

https://www.reseau-preci.org/

INTEGREZ LE RESEAU REGIONAL et 
suivez l’actualité en adhérant à notre
Communauté régionale ‘Réseau des 
Acteurs du BTP | Déchets et Economie 
Circulaire’ : Les communautés de reseau-
preci.org: Réseau des Acteurs du BTP | 
Déchets et Economie Circulaire. 

http://www.ordeec.org/
http://www.lifeipsmartwaste.eu/
https://www.reseau-preci.org/
https://www.reseau-preci.org/community/pg/groups/1066/reseau-des-acteurs-du-btp-dechets-et-economie-circulaire/
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Des idées de thématiques pour 

échanges d’expérience avec les 

partenaires du projet ?

Elaborer un PLPDMA

Sensibilisation scolaires

Autre thématique ?
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