



11^{ème} COMITE DE PILOTAGE

6 avril 2023 • Visio conférence



Ordre du jour _____



Ce 11^{ème} comité de pilotage s'est déroulé en visioconférence. Il a permis de réunir **les partenaires (bénéficiaires associés)** et les **cofinanceurs** (ADEME et CITEO), soit **45 participants**, 27 structures représentées sur les 33 membres du comité de pilotage.

9h30 : Propos introductifs par Mme CLAUDIUS-PETIT, Présidente de la Commission Transition énergétique, stratégie des déchets, Qualité de l'air

9h40 : Bilan technique et financier 2018-2022

10h00 : Présentation des dépenses non réalisées et des nouvelles opérations

10h10 : Avancement du processus de prolongation du projet (+ 12 mois)

- Signature des avenants des conventions de partenariats
- Demande de prolongation des subventions ADEME/REGION

10h20 : Echanges et retours d'expérience

- Cash Systèmes Industrie : Développement d'un kit de lutte contre le gaspillage alimentaire basé sur l'intelligence artificielle (restauration collective)
- Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles : Valorisation du geste de tri du verre
- Wavestone / Heyliot : Résultats du Projet ABC Alimentaire « des Biodéchets au Compost » (CA Cannes Pays de Lérins et CC Provence Verdon)
- Les petites choses : Présentation de l'outil Créacycle qui transforme nos déchets en ressources créatives
- Tour de table des partenaires : une actualité ou un fait marquant à partager

11h40 : Actualités ADEME, CITEO et Région Sud

12h : Propos conclusifs par Mme CLAUDIUS-PETIT

1. Avant-propos _____

Madame Anne CLAUDIUS PETIT, Conseillère Régionale, remercie les partenaires présents à ce onzième comité de pilotage du projet intégré LIFE SMART WASTE.

Elle remercie également les représentants **des entreprises Cash Systèmes Industrie et Wavestone, de la communauté de communes Vallée des Baux Alpilles, et de l'association Les Petites Choses, qui, par leur témoignage, vont mettre en lumière les opérations engagées dans le projet.**

Enfin, les partenaires financiers, l'ADEME et CITEO sont également remerciés pour leur participation et leur soutien depuis le démarrage du projet il y a maintenant 5 ans.





« Bien entendu, ce projet n'existerait pas sans votre implication. Sur la base des résultats obtenus de 2018 à 2021, la Commission Européenne a déjà reversé plus de 6 millions d'euros au profit des partenaires, pour 20 M€ de dépenses réalisées.

Le projet a permis de mettre en œuvre de nombreux équipements, d'accroître le taux de recyclage des déchets et d'instaurer une importante dynamique régionale à pérenniser après la fin du projet prévue fin 2024. »



2. Bilan technique



3. Bilan financier

- **22 M€ remontés** dont plus de la moitié concerne les volets « Equipment » et « Infrastructure » soit de l'investissement
- **64% de réalisation des dépenses prévues d'ici fin 2023**
- **Part d'auto-financement des bénéficiaires associés = 68%** du financement des dépenses totales réalisées

Bilan financier : Zoom sur quelques points clés

15

LIFE Integrated Project Smart Waste

Rappel des impératifs financiers à respecter

- Nécessité de justifier du processus de sélection de ses prestataires
 - Soit pour vos marchés: Transmission de l'intégralité des pièces justificatives (AE, RC, CCAP/CCTP, BPU/DPGF, RAO, notifications, ...)
 - Soit pour les procédures menées sur la base de devis Certificat administratif justifiant des seuils, ensemble des devis obtenus, RAO produits, ...
- Obligation d'apposer les deux références du projet LIFE -> LIFE IP SMART WASTE (LIFE 16 IÉ FR 005) sur l'intégralité de la chaîne de dépenses;
- Toujours justifier du paiement effectif de la dépense (relevé bancaire, certification des dépenses par le trésorier payeur, ...)



4. Opérations annulées et créées

17

LIFE Integrated Project Smart Waste

REGION SUD
MONTAIGNE
CANTON

Opérations annulées

- ANNULÉE** **Miramas** – Plateforme de compostage des déchets verts et des biodéchets alimentaires des gros producteurs (800 k€)
- ANNULÉE** **Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon** – Réhabilitation de 4 déchetteries (1,3 M€)
- ANNULÉE** **Communauté d'Agglomération d'Arles Crau Camargue Montagnette** – PLPDMA (90 k€)

18

LIFE Integrated Project Smart Waste

REGION SUD
MONTAIGNE
CANTON

Nouvelles opérations intégrées

- NOUVEAU** **Pays de Fayence** – Mise en place de la redevance incitative au 1er janvier 2025 avec une tarification à blanc au 1er janvier 2024 (940 k€)
- NOUVEAU** **Métropole Toulon Provence Méditerranée** - Valorisation des déchets végétaux par broyage dans les 2 pôles de valorisation de Hyères et Toulon (379 k€)
- NOUVEAU** **Cœur du Var** – Mise en place du contrôle des accès en déchetterie pour les professionnels (127 k€)
- NOUVEAU** **Cœur du Var** – Sensibilisation et communication relative au tri à la source des biodéchets en PAP (201 k€)
- NOUVEAU** **Région Sud** – Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au tri des déchets des lycéens à l'aide d'outils numériques innovants (207 k€)

5. Prolongation et demandes de subventions

Prolongation du projet :

- Arbitrage fait d'une prolongation de projet de 12 mois supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2024
- Retour attendu de CINEA courant de l'été validant officiellement la demande de prolongation de projet
- => modification dans la foulée des conventions de partenariat pour chaque partenaire

Demandes de subvention :

- La priorité est de solder les dossiers des opérations finalisées en 2023
- Sinon il sera nécessaire de faire une demande de prorogation d'un an (cf. présentation pour les procédures ADEME et Région)



6. Les Présentations

CSI – KMS – Kit de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective

- Outil développé pour optimisation/réduction du gaspillage alimentaire -> focus fait sur l'étape de la décongélation qui apparaît essentielle
- L'outil KMS s'adapte à différents types de restauration (cantine scolaire, restauration rapide...) et permet d'établir différents rapports sur une journée (tableau d'aides à la préparation des ingrédients, de leur pesage, optimisation des temps de cuisson/ rapport journalier des performances/ traçage des stocks)
- Ajout à la demande des clients d'autres fonctionnalités (économies d'énergie, gestion des stocks...). On constate une meilleure appropriation par les clients



Question :

L'application KMS est-elle déjà disponible pour d'autres clients ?

Oui tout à fait même si encore quelques échantillonnages sont nécessaires. Le déploiement sur 500 sites (Burger King) est prévu en septembre 2023 pour un budget de près de 400 M€.

CCVBA – Valorisation du geste de tri du verre

- Baisse OMR mais augmentation des emballages
- Objectif Cliink = capter davantage de verre présent dans OMR suite caractérisation menée avec le syndicat. En échange, les utilisateurs reçoivent des points transformables en bons d'achat chez les commerces partenaires et locaux.
- Marché sans publicité du fait que le prestataire Terradona dispose de brevets sur le sujet. 60% de cofinancement de l'opération.
- Sur 2021-2022 = 147 tonnes de verre collectées soit entre **10 et 20% d'augmentation des performances**. Objectifs atteints du fait de beaucoup de communication impulsée sur le sujet.
- Adaptation du remplissage des colonnes avec smartphones ou cartes magnétiques car population âgée sur le territoire de CCVBA.
- L'utilisateur peut utiliser ses bons d'achat sur tous les territoires utilisant Cliink (Nice, Manosque...).
- Gisement de verre encore important dans les OMR donc potentialité encore importante à réaliser -> prochain atelier thématique LIFE sur ce sujet.
- CITEO soutient le réemploi du verre qui est en pleine expansion.

Wavestone – Heyliot – Expérimentations de collecte des biodéchets

- Solutions de tri des biodéchets avec une expérimentation à Cannes (avril-septembre 2022) et une autre expérimentation à Rians (juin 2022 - février 2023)
- Chiffres clés = 4 dépôts par mois pour les ménages. 2 kg par dépôt.
 - A Cannes, choix fait de PAV pour envoi à plateforme spécialisée. Collecte intelligente avec badges pour suivre les quantités.
 - A Rians, territoire plus rural = compostage collectif de proximité et compostages individuels pour les particuliers ayant du terrain. Tonnage plus élevé pour le compostage individuel.
- Motivation des ménages = vertus environnementales et pédagogiques avec beaucoup de familles impliquées.
- Bilan Rians = compostage individuel à privilégier car effort moindre quand composteur se trouve dans le jardin avec tonnage + important. Plus économique pour la collectivité car moins de frais logistiques.



- Partenariats impliqués : collectivités territoriales / usagers-particuliers / associations...
- L'emplacement est clé pour les PAV et composteurs collectifs. Nécessité de le mettre à côté d'autres bacs pour optimiser les trajets ou au niveau d'emplacements centraux/stratégiques (ex : écoles, salles des fêtes...). Permet d'intégrer gestes de tri dans le quotidien. Garantir aussi l'accessibilité des bacs et prévenir les nuisances.
- Intérêt des ménages pour la destination du compost et leur impact environnemental.
- Remarque : DPVA a constaté une baisse des OMR suite au déploiement des actions de compostage (+2000 composteurs en 4 mois)

Les petites choses - Outil Créacycle pour transformer nos déchets en ressources créatives

- Collecte DAE auprès d'entreprises après audit préalable pour bien cibler certains gisements de déchets revalorisables dans le secteur de la culture.
- Peu de capacité de stockage pour LPC donc nécessité de faire circuler la matière au maximum.
- Créacycle = un outil offrant différentes possibilités : catalogue des matières/cartographie/galeries d'inspiration de réutilisation de ces matières-ressources photos/vidéos permettant une plus grande visibilité des actions portées par l'association.
- Limites de l'outil = synchronisation et harmonisation de tous les outils numériques avec Créacycle. En dépit de l'outil, il faut toujours accompagner les professionnels sur les matières à valoriser. Nécessité également de simplifier encore davantage l'outil.
- L'association prévoit d'intégrer le projet de ressourcerie du Grand Avignon.



Question :

Quelle est la fréquence de collecte des entreprises ?

En fonction des besoins de l'entreprise.

7. Tour de table des partenaires

CD 13 : ambition première de limitation du gaspillage alimentaire et d'optimisation de la gestion du tri des déchets. Par le contexte inflationniste, les collègues se sont davantage mobilisés sur le sujet d'où action du LIFE porteuse.

ESTEREL COTE D'AZUR AGGLOMERATION : marché d'acquisition logiciel pour les déchèteries finalisé fin 2022 donc lancement très prochain de l'opération. Opération devrait être achevée avant fin du projet (2024)

DIRECTION DES LYCEES : une vingtaine d'établissements accompagnés sur le gaspillage alimentaire. Les reliquats 2023 vont permettre d'améliorer la qualité du tri et le suivi dans le temps ainsi que de tester 2 outils innovants.

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE : opération nouvelle financée dans le LIFE relative aux broyeurs/déchets verts en cours de réalisation. La déchetterie de Hyères va être réhabilitée avec zone de réemploi et broyeur DV. Travaux sur 5 mois qui ont démarrés. Lancement de la stratégie biodéchets AAP PACABIODEC pour spatialisation des différents modes de tri à la source des biodéchets.

CC ALPES D'AZUR : les A.M.I lancés ont permis de recueillir la liste de structures et communes volontaires pour mettre en place le tri des biodéchets avant l'obligation réglementaire. Il s'agit principalement d'accompagner la mise en place de sites de compostage de proximité. Ainsi les projets de 9 communes, 7 établissements scolaires, 2 EHPAD, 2 campings, 1 jardin partagé et 1 auberge, vont être analysés et mon équipe va s'organiser pour pouvoir en accompagner un maximum dans les meilleurs délais.



8. Actualités

ADEME

- Au niveau du LIFE, 19 partenaires accompagnés et 2,4 MEUR de cofinancements.
- Point d'actu sur le fonds vert (2 milliards d'euros pilotés par la préfecture). 13 mesures déclinées en région SUD (157 millions d'euros dédiés à la Région).
- Mesure régionale = renforcement du tri à la source et valorisation des biodéchets où l'ADEME est le coordinateur de l'instruction des dossiers avec la Région pour la préfecture. Webinaire le 13 avril 2023 sur le sujet.
- Accompagnement de l'ADEME sur la tarification incitative (voyages d'études pour les élus/financements conséquents pour les études préalables, mise en œuvre opérationnelle, investissements pris en charge pour rendre effective la facturation...).
- Cofinancements possibles cette année de l'ADEME sur l'AAP Filidéchets.

CITEO

Enjeux de la loi AGECE => différents AAP pour financer les points importants de la loi :

- AAP collecte de mai à octobre 2023
- AAP Collecte Hors foyer (parcs, espaces publics, plages, ports...) d'avril 2023 à fin 2024. Webinaires 13 avril puis 8 juin
- Déchets abandonnés pour collectivité à fiscalité propre -> conventionnement pour 3 ans à partir d'avril 2023
- Volet réemploi à partir d'avril 2023 : 50 M€ de fonds déjà fléchés mais collectivités peuvent candidater sur vente à emporter en local


Région

- Projet LIFE IRRO (Improve Regional Recovery of Organic materials) non retenu
- Projet LIFE SMART WASTE lauréat du concours des Etoiles de l'Europe : [Life-IP Smart waste -Le projet LIFE SMART WASTE récompensé ! \(lifeipsmartwaste.eu\)](https://lifeip.smartwaste.eu)
- La Région est partenaire du projet INERT WASTE porté par le Gouvernement de Navarre (Espagne). Il se concentre sur la valorisation des déchets inertes issus des processus industriels et de construction en vue de prolonger le cycle de vie de ces ressources et de contribuer à une mise en œuvre plus efficace des instruments de politique environnementale.
- 2ème journée du réseau INTERLIFE organisée par le SECD et le CD 13 en novembre 2022 pour faire un REX sur le LIFE SMART WASTE au collège Gilbert Rastoin de Cassis
- Modifications du SRADDET : projet final en juin 2023 puis consultation de juillet à décembre pour adoption en décembre 2023 ou mars 2024. Réunions territoriales prévues en juin 2023
- Contrat d'objectifs : volonté de couvrir 100% du territoire fin 2023




9. Save the date !


**Prenez date !
les prochaines réunions territoriales du SRADDET**





	Vendredi 02 juin	Mardi 06 juin	Lundi 12 juin	Vendredi 09 juin
Bassins de vie	Provençal	Rhodanien	Alpin	Azuréen
heure	10h- 12h30	10 h- 12h30	14h-16h30	14h- 16h30
Lieux	Luc en Provence	Cavaillon	La Bâtie Neuve	Grasse

Prenez date !

 www.ordeec.org
<https://www.lifejsmartwaste.eu>
<https://www.reseauxeci.org/>

 **Mardi 11 avril de 9h à 12h** - Atelier#46 en webinaire « **Quereste-t-il dans nos poubelles?** »

 **Jeu di 13 avril de 9h à 17h** – GT Déchet BTP#9 « **Terres et sédiments** »

 **Jeu di 4 mai 2023** – Atelier#7 « **Comment accélérer la transition dans l'industrie, de l'économie linéaire à l'économie circulaire** » - Enjeux & Témoignages

Et à venir:

- Juin - Mise en œuvre opérationnelle de la **filière REP PMCB (Bâtiments)** (suite)
- Juin - Optimisation des **flux logistiques « Déchets et EC »** en région
- Septembre - Matinée de **sensibilisation des élus au déploiement de l'économie circulaire** sur les territoires
- Septembre - GT Déchets **BTP#10 « Maillage en territoire rural »**
- Octobre – « Comment l'imagerie spatiale participe à la **lutte contre les dépôts sauvages ?** »
- Novembre – « Comment mettre en œuvre de **nouvelles générations de déchèteries favorisant le réemploi ?** »
- Décembre - Présentation des projets lauréats AAP **Vrac et la Consigne en région**

Pour en savoir plus et faire des propositions de thèmes : nviziale@maregionsud.fr

**Prenez date !
rencontres territoriales
ZÉRO DÉCHET PLASTIQUE**




	Mardi 30 mai	Jeu di 15 juin	Mardi 20 juin	Jeu di 29 juin
Bassins de vie	Provençal	Rhodanien	Alpin	Azuréen
Lieux	Ollioules (Technopole de la mer)	Avignon (Living Lab Le 9)	Sisteron (Maison de l'entreprise)	Saint-Laurent-du-Var (Salle Ferrière)





Les Info en +

- Synthèse de la loi AGEC [ICI](#)
- Le cadre d'intervention de la Région : [Autonomie des bassins de vie en matière de gestion des déchets](#)
- Découvrez la richesse documentaire du projet LIFE IP SMART WASTE [En savoir plus...](#)
- Site du Projet LIFE : <https://www.lifeipsmartwaste.eu/>



[Supports de présentation du COPIL LIFE SMART WASTE #11](#)
[REPLAY du COPIL LIFE IP SMART WASTE #11](#)