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LIFE Integrated Project 2016

Smart Waste

COMITÉ DE PILOTAGE N°11  
JEUDI 6 AVRIL 2023

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.lifeipsmartwaste.eu

http://www.lifeipsmartwaste.eu/
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EMARGEMENT – 11ème comité de pilotage 
< 06 avril 2023

▪ Utiliser le « tchat/fil de discussion »

▪ Tous les participants doivent émarger dans le tchat en précisant leur nom, 

fonction et  structure pour le compte rendu (ex : Guillaume EVRARD, Chargé de mission, 

Région SUD) 

Merci de votre compréhension

En cas de problèmes techniques, contacter Guillaume 
EVRARD, gevrard@maregionsud.fr, 04 91 57 54 96

mailto:gevrard@maregionsud.fr
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QUESTIONS-RÉPONSES en Visioconférence

▪ Utiliser le « tchat » ou demander la parole

▪ Si possible penser à mettre l’acronyme de votre structure avant la question, exemple : 

« REGION – Comment/pourquoi/… ? »

▪ Vous pouvez également transmettre des informations en lien avec la commission par 

exemple un lien internet

▪ L’équipe projet répondra à certaines questions directement sur le tchat 

▪ Guillaume suit en direct le « tchat » afin de compiler les questions, et informe des 

demandes de prises de parole

▪ Les échanges du « tchat » et les prises de parole permettront de compléter le CR

Merci de votre participation

XX

Enfin lorsque vous n’intervenez pas, merci de veiller à 
éteindre votre micro
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1. Propos introductifs de Mme Anne CLAUDIUS-

PETIT – Présidente de la Commission Transition 

énergétique, stratégie des déchets, Qualité de l’air

2. Bilan de l’avancement du projet 

3. Prolongation du projet d’un an

4. Echanges et retours d’expérience

5. Tour de table

6. Actualités ADEME, CITEO et Région Sud

7. Propos conclusifs par Mme CLAUDIUS-PETIT

Ordre du jour
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5 Propos introductifs
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Bilan de l’avancement 

des opérations 

au 31 mars 2023
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

A - Déploiement de la dynamique régionale

C1 - Soutenir l’économie circulaire

C2 - Renforcer et adapter les équipements

C3 - Renforcer les compétences

C4 - Soutenir la prévention, l'information et…

C5 - Etudier de nouvelles solutions

C.6. Favoriser les échanges et le partage des…

E - Communication et dissémination des…

Taux de lancement global

TAUX DE LANCEMENT PAR ACTION

93% 
des opérations 
lancées

41
opérations 
livrées
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87% 
des actions 
complémentaires 
lancées

42 
opérations livrées
41 M€ engagés

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Taux de lancement global

C6 - Favoriser les échanges et le
partage des bonnes pratiques

C5 - Etudier de nouvelles solutions

C4 - Soutenir la prévention,
l'information et la sensibilisation

C3 - Renforcer les compétences

C2 - Renforcer et adapter les
équipements

C1 - Soutenir l’économie circulaire

TAUX DE LANCEMENT DES ACTIONS COMPLEMENTAIRES
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8 opérations à lancer en 2023

pour un montant total de 1 M € 

SOUS-ACTION PARTENAIRE NOM DE L’OPÉRATION COÛT TOTAL

C.2.1 Optimiser la valorisation 
des flux de déchèteries 
(nouveaux flux, accueil des 
professionnels,…)

CCPV
Réhabilitation de la déchèterie de 

Seillons
500 000 €

C.2.1 Optimiser la valorisation 
des flux de déchèteries 
(nouveaux flux, accueil des 
professionnels,…)

ECAA

Mise en place d'un logiciel de 

facturation et d'accessibilité à 

l'ensemble des déchèteries du territoire 
228 400 €



LI
F
E
 I

n
te

g
ra

te
d

 P
ro

je
c

t 
S
m

a
rt

 W
a

st
e

 
1

0

8 opérations à lancer en 2023

pour un montant total de 1 M € 

C.2.1 Optimiser la valorisation des 
flux de déchèteries (nouveaux 
flux, accueil des professionnels,…)

MAMP
Etude pour la mise en œuvre/faisabilité de 
plateformes de compostage des biodéchets et 
déchets verts 

50 000 €

C.5 Identifier et coordonner entre 
les collectivités les outils 
techniques et financiers de 
prévention et de gestion des 
déchets

MAMP
Istres-Ouest 
Provence

Étude d’accompagnement pour la mise en 
place de la Redevance Spéciale sur le 
territoire Istres-Ouest-Provence

60 000 €

C.5 Identifier et coordonner entre 
les collectivités les outils 
techniques et financiers de 
prévention et de gestion des 
déchets

MAMP
Pays d’Aix

Étude d’accompagnement pour la mise en 
place de la Redevance Spéciale sur le pays 
d’Aix

66 000 €

C.2.2 Optimisation de la collecte 
des flux de collecte sélective 
(EMR, PAPIERS et VERRE)

MAMP
Pays d’Aix

Extension de la collecte sélective aux 
commerces de proximité (imbriqués dans 
l'habitat-centre ville)

60 000 €

SOUS-ACTION PARTENAIRE NOM DE L’OPÉRATION COÛT TOTAL
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8 opérations à lancer en 2023

pour un montant total de 1 M € 

C.5 Identifier et coordonner 
entre les collectivités les outils 
techniques et financiers de 
prévention et de gestion des 
déchets

CCVBA étude gestion des biodéchets 36 000 €

C.4.5 Renforcer les opérations 
de sensibilisation des populations 

TDP Animation scolaires 34 000 €

Sous-Action Partenaire Nom de l’opération Coût total
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2

Bilan financier du 

projet au 31 

décembre 2022
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3

Bilan financier du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 :
Volet dépenses

▪ Ajustements financiers réalisés des maquettes budgétaires

européennes. L’objectif est ici un pilotage fin des lignes

financières restantes à atteindre pour chaque bénéficiaire

associé concerné;

▪ Près de 22 M€ remontés à T4 2022 (64% de réalisation des

dépenses prévues) dont plus de la moitié concerne les volets

« Equipment » et « Infrastructure » soit de l’investissement;

▪ En termes de consommation budgétaire, viennent ensuite les

catégories de dépenses : External Assistance (plus de 5M€) et

Personnel costs (près de 3 M€), puis dans une moindre mesure

les catégories d’Other Costs, de Consumables et de Travel.
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Bilan financier du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022
Volet Recettes

▪ Ajustement fait de l’onglet funding suite au deuxième

reversement européen perçu courant T4 2022 ;

▪ Part d’auto-financement des bénéficiaires associés

toujours prépondérante-> elle représente près de 68 % du

financement des dépenses totales réalisées contre 81 %

avant le paiement intermédiaire européen ;

▪ La part des recettes directes (direct income of the project)

reste quant à elle résiduelle : autour de 200 000 € à T4

2022.
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Bilan financier : Zoom sur quelques points clés

Rappel des impératifs financiers à respecter 

➢ Nécessité de justifier du processus de sélection de ses prestataires

▪ Soit pour vos marchés : Transmission de l’intégralité des pièces       

justificatives (AE, RC, CCAP/CCTP,BPU/DPGF, RAO, notifications,…)

▪ Soit pour les procédures menées sur la base de devis :  Certificat      

administratif justifiant des seuils, ensemble des devis obtenus, RAO 

produits,….

➢ Obligation d’apposer les deux références du projet LIFE -> LIFE IP SMART
WASTE (LIFE 16 IË FR 005) sur l’intégralité de la chaîne de dépenses;

➢ Toujours justifier du paiement effectif de la dépense (relevé bancaire,

certification des dépenses par le trésorier payeur,…)
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6

Opérations annulées

&

Nouvelles opérations
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Miramas – Plateforme de compostage des 

déchets verts et des biodéchets alimentaires 

des gros producteurs (800 k€)

Communauté de Communes Lacs et Gorges 
du Verdon – Réhabilitation de 4 déchetteries 

(1,3 M€)

Communauté d’Agglomération d’Arles Crau 

Camargue Montagnette – PLPDMA (90 k€)

Opérations annulées
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Nouvelles opérations intégrées
▪ Pays de Fayence – Mise en place de la redevance incitative 

au 1er janvier 2025 avec une tarification à blanc au 1er 

janvier 2024 (940 k€)

▪ Métropole Toulon Provence Méditerranée - Valorisation des 

déchets végétaux par broyage dans les 2 pôles de 

valorisation de Hyères et Toulon (379 k€)

▪ Cœur du Var – Mise en place du contrôle des accès en 

déchetterie pour les professionnels (127 k€)

▪ Cœur du Var – Sensibilisation et communication relative au tri 

à la source des biodéchets en PAP (201 k€)

▪ Région Sud – Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire et au tri des déchets des lycéens à l’aide d’outils 

numériques innovants (207 k€) 
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Prolongation de projet 

et Rétroplanning
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▪ Préparation de la demande officielle d’avenant avec NEEMO

(en cours de finalisation)

▪ Envoi officiel à la Commission européenne (CINEA) : Avril 2023

▪ Retour attendu de CINEA courant de l’été (T3 2023) validant

officiellement la demande de prolongation de projet

▪ Ajustements en conséquence des conventions de partenariat

de chaque bénéficiaire associé, eu égard à la prolongation
de projet alors actée et à la nécessaire prise en compte des

modifications sollicitées pour vos maquettes budgétaires

Arbitrage fait d’une prolongation de projet de 12 mois 

supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2024 

Point sur la demande de prolongation du projet
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1

Point sur les demandes de subvention

REGION (53 demandes en cours)

Priorité n°1 : 

solder les dossiers des opérations finalisées en 2023

Si l’opération n’est pas finalisée en 2023 => faire une demande

de prorogation d’un an.

Cette demande argumentée ( motif du retard ) doit être

adressée par écrit en lettre recommandé avec accusé de

réception au moins 6 mois avant la date d’expiration du délai de

validité (soit avant le 1er juillet 2023).

Cette demande de prorogation fera l’objet d’un accusé de

réception par la Région. Pour être considérée comme acceptée
par la Région, la demande de prorogation doit faire l’objet d’un
vote de la Commission permanente.
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Point sur les demandes de subvention

ADEME

Priorité n°1 : 

solder les dossiers des opérations finalisées en 2023

Dans le cas contraire, une alerte est automatiquement

envoyée au porteur de projet 3 mois avant la date de

caducité.

➢ faire une demande de prorogation d’un an ou

plus.

Cette demande argumentée ( motif du retard ) doit être

adressée par écrit ou par email au moins 1 mois avant la

date d’expiration du délai de validité.

Elle doit être signée par le responsable de la structure

(Président ou DG).
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3 Retours 

d’expériences
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4 Cash Systèmes 

Industrie



KMS 



Contexte

Impact du gaspillage 
alimentaire en France 
colossal.

Pour limiter ce phénomène 
il parait indispensable 
d’optimiser l’étape de 
production, notamment 
l’étape de décongélation.



KMS

Le réseaux de neurones utilisé 
dans KMS s’adapte à tous les 
types de restaurations :

- Service à table

- Cantine scolaire

- Restaurant collectivité

- Restauration rapide

Le seul prérequis indispensable 
ce sont les données de ventes.

Un écran de configuration existe 
pour pouvoir définir les 
périodes : 

- Service midi

- Service soir

- Journalier

Exemple d’un fichier de ventes

Au format JSON



Prévision 
journalière

Récupérer les prévisionnels 
de ventes des articles par 
heure sur une journée



Prévision 
journalière

Récupérer les quantités 
prévisionnelles de 
consommations des 
ingrédients à décongeler 
sur une journée



Impression 
tableau de 
préparation

Récupérer la quantité 
totale prévisionnelle de 
consommation des 
ingrédients sur une 
journée et les différentes 
périodes de préparation de 
ceux-ci



Rapport 
Journalier

Récupérer les réels de 
ventes d’une journée et les 
comparer aux prévisions 
de l’IA



Rapport 
Journalier 
détaillé à 
l’heure

Affiche en détails par 
heure les performances de 
l’IA sur un produit donné



Rapport 
Journalier 
détaillé au 
quart 
d’heure

Affiche en détails par quart 
d’heure les performances 
de l’IA sur un produit 
donné



Configurati
on des 
horaires

Configurer les horaires de 
votre restaurant à la 
journée pour un maximum 
de flexibilité



Ajustement 
du Chiffre 
d’affaire

Récupérer le CA prévisionnel 
de la journée donné par l’IA 
et la possibilité de l’impacter 
si l’estimation n’est pas 
convenable



Tracage des 
stocks

Sauvegarder les stocks des 
produits restants d’un service 
pour les réutiliser sur le 
suivant si les caractéristiques 
du produit le permettent 
(DLC…)



Configurati
on des 
ingrédients

Configurer les produits qui 
seront disposés sur les 
applicatifs cuisines



Préparations des 
ingredients

• Applicatif permettant de récupérer les prévisions de consommation des 
ingrédients à la journée pour éviter la surproduction



Préparations des 
produits

• Applicatif permettant de récupérer les prévisions de consommation des 
fritures à produire dans le prochain quart d’heure et les dispose d'une façon 
intelligente afin d'optimiser les temps de cuisson. 



Préparations 
des produits

• Applicatif permettant 
de récupérer les 
prévisions de 
consommation des 
produits par quart 
d'heure et les dispose 
d'une façon intelligente 
afin d'optimiser les 
temps de cuisson.
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5 Communauté de 

communes Vallée

des Baux Alpilles



Présentation Valorisation 
du geste de tri du verre

Copil LIFE - Avril 2023



Présentation Service Déchets

- 60 agents
- Service Prévention/ Collecte/Haut quai déchèterie en régie (sauf les PAV papier et le verre)
- Compétence Traitement déléguée à un syndicat de traitement « Sud Rhône Environnement »
- Population municipale (INSEE, 2022) : 27 836 habitants

Population totale (INSEE, 2022) : 28 382 habitants
Population touristique : 37 343 habitants

- Des actions de prévention conduites en amont de la réalisation du Programme Local Prévention
- Un soutien important avec le dispositif Européen Life/Ademe/Région pour la mise en œuvre de 

nombreuses actions.



Diagnostic territorial : Performances

Kg/hab/an 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Evolution 
2020-
2021

Evolution 
2021-
2022

Evolution 
2017-
2021

OMR 394 393 376 347 343 307 -1% -11% -12%

Emballage 35 35 32 32 40 52 +24% +31% +12%

Papier 12 12 18 16 15 13 -6% -13% +27%

Verre 56 56 56 55 61 65 +11% +9% +10%

Total 
OMA 

(dt DAE)
497 496 483 450 459 438 +2% -4,5% -8%



Déchets Ménagers Assimilés

En  Kg/hab collectés

OMR

(dt déchets mun. Et 

Dae)

Emballage

 + papier
Verre OMA %

Déchèteries

 y compris PAV 

cartons

DMA %

CCVBA 2015 389                               47,6              47                      490                  395                    885                

CCVBA 2016 391                               48,4              55                      494                  1% 397                    891                1%

CCVBA 2017 394                               47,3              56                      498                  1% 405                    903                1%

CCVBA 2018 393                               46,4              57                      496                  0% 479                    975                8%

CCVBA 2019 376                               49,9              57                      483                  -3% 496                    979                0%

CCVBA 2020 (covid) 347                               47,7              55                      450                  -7% 441                    891                -9%

CCVBA 2021 343                               54,6              61                      459                  2% 545                    1 004            13%

CCVBA 2022 307                               65,0              66                      438                  -5% 554                    992                -1%

Moyenne PACA 

secteur touristique  - 2020
379                               59                  59                      497                  236                    771                

Moyenne PACA - 2020 364                               38                  25                      426                  240                    666                

Moyenne France - ADEME - 2019 249                               50                  32                      332                  252                    582                

P
o
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u
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Diagnostic territorial : Performances



Diagnostic territorial : performances et objectifs

Objectifs globaux : 
- Respect de la règlementation
- Augmentation du tri et de la valorisation (OMA /DMA)
- Diminuer les déchets ultimes (OMR et encombrants)
- Travailler sur les DAE y compris les déchets municipaux 

(professionnels dont tourisme : 36% à 70% des DMA)
- Travailler en concertation avec les acteurs locaux

Objectif – 10% en 2025 / 2015



Cliiinck : Présentation

Objectifs du dispositif 
- Répondre à la règlementation (loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte et du Plan

Régional de Prévention et de Gestion des déchets et dans le cadre de l’aide apportée par le programme européen LIFE
IP SMART WASTE)

- Améliorer performances Verre notamment capter le verre restant dans les OMR
(5% verre/Omr Caractérisation Syndicat SRE 2019)

- Objectif +2TVerre/colonne = Recette attendue* 20k€/an
(*recette verre/économie dans le traitement des OMR)

- Récompenser les trieurs par l’obtention de bons d’achat auprès des commerces locaux
- Créer partenariat entre les axes Développement durable et économique

Contractualisation (marché public sans pub)
- SAS TERRADONA à ROUSSET (13790) ,est dotée de 3 brevets exclusifs dans le domaine du tri des

déchets, pour la mise à disposition du dispositif Cliiink de valorisation du geste de tri afin
d’augmenter l’efficience et diminuer les coûts pour les collectivités, tout en réduisant les émissions
de CO2.

- Investissement = 99kHT (1ere année) et 73 500€ HT en fonctionnement sur 5 ans.
- Financement à hauteur de 60% Life Paca.



Cliinck : Déploiement

- 67 colonnes d'apport volontaire existantes pour le tri du verre installée à partir de juillet
2022.

- Concrètement, ce dispositif a vocation à identifier les verres déposés dans la colonne de tri
afin de valider uniquement ce type d’emballage, puis à créditer sur le compte de l'utilisateur
(sur application smartphone ou carte RFID fournie gratuitement), préalablement inscrit, les
points en échange de ces dépôts. Ces points sont ensuite transformés en bons de réduction
utilisables auprès des commerces partenaires engagés.

- Réunions techniques en amont : liste des colonnes à identifier, liste des partenaires, plan de
com…

- Mise en place des offres des commerçants, associations et producteurs (échange terrain..).
Mise en ligne régulièrement.

- Accompagnement Evènements (concours scolaires ou grand public en déchèterie par
exemple).



Cliiinck : Résultats
Sur 8 mois d’installation

- Performance Verre (2021 et 2022) = +9% +147 tonnes objectif atteint (130t de plus)
2022 : 66kg/verre/hab.

- Geste de tri du particulier et du professionnel (impact touristique fort)
- Résultats positifs liés à la fois grâce à une communication générale menée sur le tri et cet

outil de gratification.
- Retour positif des utilisateurs – aide à apporter sur le numérique pour certaines pers.
- Disponibilité technique/com du partenaire

- 24 offres partenaires actuellement
- Implantation nationale (avantage utilsateurs)
- Site dédié par collectivité avec les statistiques :

- Nombre d'utilisateurs actifs (au moins un dépôt) = 846
- Nombre de dépôts valides = 821 559
- Liste pav gps et leur taux de remplissage



Outils de communication





Merci ! 
Illustrations Actions engagées
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6 Wavestone / 

Heyliot



1

Life IP Smart Waste

Projet ABC - Alimentaire : des 
Biodéchets au Compost

Expérimentation de gestion à la source des 
biodéchets alimentaires

06/04/2023

Smart Waste – Projet ABC  Présentation du Projet



Smart Waste – Projet ABC
Réunion de restitution– 06/04/2023

2Introduction : Calendrier de l’expérimentation

Phase 1 : Cadrage
Juin21 – Mars 22

Phase 3 : Analyse
Octobre 22 – Janvier 23

Phase 2 : Déploiement et 
suivi des ménages

Avril – Septembre : 6 mois de suivi

Evènement de restitution à 
destination des ménages

10 Novembre 2022

Lancement de 
l’expérimentation 25 Mars 2022
Participation de 12 ménages et 2 

représentants de la collectivité

JUIN 
2021

Mar 
2022

Avr
2022

Mai
2022

Jui
2022

Juil 
2022

Aou
2022

Sep 
2022

Oct
2022

Nov
2022

Dec
2022

Jan
2023

Fev
2023

Mar
2023

Phase 1 : Cadrage
Juin21  – Juin22

Phase 2 : Déploiement et suivi des ménages
Juin 22 – Février 23 : 9 mois d’expérimentation et de recueil des 

données qualitatives

Evènement de 
restitution

29 mars 2023

Lancement de l’expérimentation
8 juin 2022

Participation de 22 ménages et 4 
représentants de la collectivité + un 

maître composteur

Phase 3 : 
Analyse

Mars 23

- Avril 23

Distribution des kits 
de pesée

10 et 11 octobre 2022

5 mois de recueil des données quantitatives

Avr
2023

C
A

N
N

E
S

R
IA

N
S

La période de recueil des données qualitatives pour Cannes s’est étalée d’avril à septembre (6 mois), c’est-à-dire majoritairement au printemps et en été. 
A Rians, la période de recueil des données quantitatives s’est en revanche tenue de juin à février (9 mois), c’est-à-dire sur l’été, l’automne et l’hiver. 

Cette différence de saisonnalité impacte les retours des ménages (nuisances différentes en été ou en hiver notamment). 

Fin de 
l’expérimentation
30 Septembre 2022

Fin de 
l’expérimentation

28 février 2023
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3Introduction : Chiffres clés du projet

✓ 37 ménages se sont officiellement inscrits à l’expérimentation 

✓ 30 sont effectivement venus chercher leurs kits de participation et ont réalisé 

au moins un dépôt.

✓ A la fin de l’expérimentation, 27 ménages continuaient à déposer leurs 

biodéchets dans les bacs de collecte, soit un taux de suivi de 90%.

✓ 32 ménages se sont inscrits à l’expérimentation (14 en CI et 18 en CC) 

✓ 30 sont effectivement venus chercher leurs kits de participation. 

✓ 28 ménages ont répondu au moins une fois à un questionnaire (données qualitatives) 

sur les 9 mois de juin à février (78 personnes).

✓ 20 ont communiqué leurs calendriers (données quantitatives) au moins une fois sur les 

5 mois d’octobre à février (51 personnes).

2 Bacs de 
collecte Axibio

40 Bio
seaux Ecovi

3 400 Sacs 
compostables

Rians : compostage collectif (CC) de proximité et compostage individual (CI)Cannes : PAV et compostage en plateforme spécialisée

41 Bio 
seaux Ecovi

2 150 Sacs 
compostables

14 bacs 
individuels

2 bacs 
collectifs

1 250 kg de biodéchets collectés

646 dépôts enregistrés

0 refus sur l’ensemble de l’expérimentation

En moyenne : 4,2 dépôts/mois actif de 1,9 kg

2,9 kg par mois actif par participant

708kg de biodéchets collectés

343 dépôts enregistrés

En moyenne : 4,4 dépôts/mois actif de 2,1 kg

3,9 kg par mois actif par participant
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1. Comment mobiliser les ménages autour de l’enjeu du tri des biodéchets ? 

Créer de l’adhésion autour du projet, et assurer un suivi des 
ménages et du devenir des biodéchets : communication autour 
des impacts environnementaux positifs du geste de tri et de valorisation des 
biodéchets (sur Facebook, sur les sites des mairies, etc.), actions de 
sensibilisation, faire connaître les prochaines étapes pour les matières 
organiques récoltées, mettre à disposition des ménages un dispositif pour 
répondre à leurs éventuelles questions (plateforme en ligne, référents du tri, 
etc.). 81% des ménages répondants estiment primordial de 
communiquer sur les bienfaits du tri pour les inciter à participer. 

Mobiliser tous les publics et s’adresser notamment aux plus
jeunes (sensibilisation dans les écoles maternelles, compost dans les
cantines, etc.).

4

2

Evénement de lancement à Cannes 

Evénement de lancement à Cannes 

Evénement de lancement à Rians 

1

3

Mettre à disposition des administrés du matériel complet et
facile à utiliser : constitution d’un kit de participation (bio seau et sacs),
mise à disposition de ressources documentaires (livret sur les biodéchets,
consigne de tri, informations sur la valorisation des biodéchets, etc.),
déploiement de bacs individuels ou collectifs faciles d’utilisation, etc.
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2. Quel type de dispositif privilégier ? 

Le compostage individuel : à privilégier lorsqu’il est adapté au territoire
considéré
• Adapté aux communautés de faible densité (caractérisées par les pavillons avec

jardins), le système de compostage individuel permet de limiter les contraintes de
déplacement et les nuisances à la maison (dépôts plus fréquents car bac à proximité)

et maximise la satisfaction globale des ménages, en réduisant donc le risque
d’abandon ;

• Plus simple sur le plan logistique (économies pour la collectivité et impact
environnemental du transport des biodéchets évité), ce système permet également de

valoriser davantage de biodéchets par personne, ce qui démultiplie l’impact
positif du système sur les plans environnemental et économique.

1

2

Le compostage collectif : un système aux multiples vertus
• Adapté aux villes plus denses qui ont les moyens de mettre en place les

actions requises (logistique et nettoyage fréquent pour les PAV, au moins deux fois par
semaine pour éviter les nuisances notamment en été, pour le compost de proximité :
supervision par un maître composteur, identification d’un référent local, tenue d’un registre
et rédaction d’un bilan annuel) ;

• Permet de sensibiliser en rendant visible le geste de tri et de créer du lien
social (curiosité des riverains/échanges sur le projet).

5

Faible densité de 
population

Moins de nuisances et 
meilleure satisfaction 
globale (5,7 dépôts par 
mois actif en moyenne 
en CI à Rians contre 2,9 
en CC et 4,2 à Cannes)

13,9 kg déposés en 
moyenne par ménage 
par mois actif en CI à 
Rians contre 5,4 en CC 
et 7,9 kg à Cannes 

Moyenne à forte 
densité 

Visibilité, 
exemplarité et lien 
social
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3. Quels sont les partenaires / parties prenantes à impliquer ?

3
Autres partenariats possibles :
Les associations locales, les syndicats locaux des déchets, les plateformes de recueil et dépôts, les acteurs
économiques locaux pouvant être intéressés par le compost, les écoles, etc. peuvent également constituer
des parties prenantes à mobiliser (débouchés, sensibilisation et recrutement des ménages, etc.).

6

Partenariats techniques et dimension « smart » :
• Intégrer une dimension smart à ce type de projet sur le court terme peut présenter un intérêt pour

recueillir des données exhaustives, fiables, directement analysables.
• Cependant, en pesant eux-mêmes leurs biodéchets, les ménages de Rians ont expérimenté une solution

simple, permettant d’objectiver directement leur production de biodéchets et satisfaisant leur volonté de
contrôler l’accès à leur données.

• Au-delà du rôle de pilotage du service (dimensionnement initial, planification des collectes), le recours à
une technologie smart peut présenter un certain intérêt sur le long terme pour informer les ménages sur
la quantité de biodéchets collectée à l’échelle du territoire.

• Un partenariat procurant un service intégré (bacs, badges, plateforme numérique, etc.) comme celui entre
Cannes et Axibio est alors à privilégier.

Les collectivités territoriales :
• Mènent à bien le recueil des biodéchets (acquisition de matériel, diffusion de l’information, entretien des

bacs, recueil des doléances des ménages et réaction rapide et efficace aux nuisances)
• Garants de l’utilisation du compost (logistique, utilisation par les services techniques, redistribution aux

ménages, etc.)
• Animent une cellule dédiée pour répondre aux questions des ménages, assurer sensibilisation et

mobilisation
• Nomment des maîtres composteurs, un référent local (obligatoire pour compostage sur site)

Les Mairies peuvent assurer le rôle de relais de proximité (information, matériel, etc.).

1

2Exemple de données brutes recueillies 
grâce aux technologies Axibio à Cannes 

L’Atelier du Zéro Six à Cannes

Antenne personnelle 
déployée à Rians

Pèse-bio seau 
distribué aux 

ménages à 
Rians

Evénement de 
lancement à 

Cannes
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4. Quels équipements choisir ? 

Les bacs de collecte :
• Privilégier des bacs à pédale qui s’ouvrent plus facilement et se maintiennent ouverts
• Possibilité d’intégrer une trappe amovible pour pouvoir atteindre le fond du bac
• Les bacs en bois sont souvent jugés plus esthétiques
• Bacs avec cadenas/système de verrouillage : pas d’erreur de tri mais restreint le

compostage aux ménages sensibilisés

1

2

3

4

Les sacs compostables :
• Pour CC, préférer des sacs en amidon, plus résistants et autorisant un contrôle visuel

du contenu du dépôt
• Favoriser des sacs adaptés au volume et à la taille du bio seau retenu (ex : fond

carré)
• Réduire le nombre de sacs donnés dans le kit initial (peu utilisés)

Les bio seaux :
• Adapter la contenance du bio seau en fonction de la composition des ménages et

de leur production de biodéchets pour prévenir les nuisances. Une option possible
consiste à proposer deux modèles : un de 7L et un de 10L par exemple.

• Favoriser le choix d’un bio seau au filtre remplaçable et disposant d’un système
d’aération

Autres équipements à mettre à disposition pour assurer la fluidité du
tri sur site :
• Une pelle est recommandée pour assurer l’apport de matière sèche (système

antivol/perte à mettre en place)
• Prévoir un point d’eau à proximité des bacs de collecte collectifs pour laver le bio seau
• De la matière sèche doit être accessible et facilement intégrée au compost

7

Bac collectif
en bois de 
Rians

Sac en amidon vs. en papier

Bio seau de 7L

17%

75%

Papier

Amidon

Satisfaction générée par les 
sacs compostables à Cannes

12%

29%

47%

12%

5 L 7 L 10 L 15 L 20L

58%
21%

11%
11%

CANNES RIANS

Contenance du bio seau souhaitée par les ménages

100% de satisfaction sur l’aspect 

visuel des bacs en bois à Rians 
(contre 96% à Cannes)

96% de satisfaction sur la facilité 

d’utilisation des bacs à pédale de 
Cannes (contre 78% à Rians) Bac à pédale

de Cannes
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PAV Ecole Eugène Vial PAV Jean Nobles

Uniquement Place du Château

Principalement Place du Château

Les deux autant

Principalement Salle des fêtes

37,5%

25,0%

Au cours de l’expérimentation, quel bac 
de compost avez-vous utilisé ? 

Panel : 8 
répondants

RIANS

25,0%

12,5%

CC Pl. du 
Château

CC Salle 
des Fêtes

Poids collecté 
(en kg)

CANNES
Poids collecté 
(en kg)

Nombre de 
dépôts

• La localisation influe sur les jours de dépôts. A Cannes, les mercredi et samedi, « jours de repos », connaissent un pic

de fréquentation au PAV Jean Nobles, tandis que le PAV Ecole Eugénie Vial voit sa fréquentation diminuer ces mêmes jours.

• La centralité des PAV est primordiale : à Rians, un composteur collectif est largement privilégié tout au long du projet :

le composteur Place du Château, plus central que celui de la salle des Fêtes.

5. Quels emplacements privilégier pour les bacs collectifs / PAV ? (1/2) 
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5. Quels emplacements privilégier pour les bacs collectifs / PAV ? (2/2) 

Des emplacements nombreux et stratégiques pour faciliter l’intégration du
dépôt dans le quotidien des ménages :
• Maillage dense et emplacements stratégiques pour intégrer le plus possible le geste de tri

dans le quotidien des ménages, avec des jours de dépôts complémentaires (ex : écoles et
lieux fréquentés les jours de repos) ;

• Proximité d’autres PAV (mutualisation des gestes de dépôt et de tri) en veillant à
communiquer de façon claire sur l’usage des bacs et les règles de pour diminuer le risque
d’erreurs et à ce que tous les bacs soient bien accessibles.

1

2

3

Garantir l’accessibilité des bacs / PAV pour tous les moyens de transport :
• Privilégier des emplacements à proximité de places de parking, de pistes cyclables, de

voies larges pour celles/ceux qui déposent leurs biodéchets en voiture ou à vélo. Eviter la
proximité des sens interdits et autres contraintes de déplacements.

• Sécuriser les alentours pour celles/ceux s’y rendant à pieds, pour les enfants.

9

50% « Oui »

50% « Non »

Panel : 8 répondants

Lorsque c’est possible, favoriser des emplacements permettant de limiter
les nuisances :
• Implantation en pleine terre dans le cadre du compost de proximité (compostage sur site),

pour diminuer la survenance de mauvaises odeurs et la visibilité des vers et insectes ;
• Proximité d’un point d’eau pour faciliter le nettoyage des bacs et permettre aux usagers

de laver leurs bio seaux lorsqu’ils n’utilisent pas de sac compostable.

« En cc à Rians, utilisez-vous 
des sacs compostables ? »

A Cannes : « La localisation du 
bac n'est pas optimale pour 
nous. Il faut faire des détours dû 
aux différents sens uniques pour 
y accéder (vélo ou voiture). »

A Rians : « J'aurais aimé qu'il y 
en ait à tous les lieux de collecte 
des déchets (…) ça peut 
beaucoup faciliter la démarche 
de ne pas avoir à faire un 
déplacement supplémentaire. »
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6. Comment prévenir et limiter les nuisances ?

Les nuisances à la maison :
• Informer les ménages sur l’existence de nuisances et sur les

gestes à adopter pour en réduire la fréquence et l’ampleur
• Le partage de retours d’expérience et de conseils est à favoriser et

un tchat entre ménages impliqués dans la valorisation des
biodéchets peut constituer une piste à explorer.

1

2

Les nuisances au moment du dépôt :
• Assurer un passage d’ambassadeurs du tri au moins deux fois par

semaine pour renouveler le compost et prévenir tous types de
nuisance ;

• Anticiper les nuisances en période de forte chaleur en augmentant
la fréquence du nettoyage et/ou du passage des référents ;

• Former les ménages et informer à proximité des bacs pour éviter
les erreurs de tri et les incivilités.

Solutions simples à mettre en place au quotidien :
• En compostage collectif, échanger le plus possible avec les

ambassadeurs du tri ;
• A la maison, adopter un rythme de dépôt soutenu ;
• « Faire vivre » le compost : renouveler le plus possible la matière

sèche, rajouter du grain de café, des coquilles d’œufs, etc.

10

Sur 39 ménages répondants (à Cannes
et à Rians) :

77% ont déclaré constater la présence 

d’insectes

44% ont déclaré avoir expérimenté de 

mauvaises odeurs

3

Nettoyage des bacs 2 fois par semaine 

en période de forte chaleur à Cannes

2 ambassadeurs du tri formés à 

Rians pour réaliser un suivi quotidien et 
garantir le bon déroulement du process
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7. Quelles retombées liées au tri et à la valorisation des biodéchets ?

Impact environnemental direct et indirect :
• Mise en décharge des biodéchets (tassement des déchets et fermentation dans un milieu

sans oxygène, générant l'émission de méthane) et incinération à l'origine d'émissions de
gaz à effet de serre. Le tri et la valorisation des biodéchets permettent d’éviter ces
émissions.

• Le système de compostage individuel et le système collectif de compost de proximité, qui ne
requièrent aucun transport des biodéchets, permettent également d’éviter les émissions
générées par le fret.

• Le tri des biodéchets est également une façon de sensibiliser les consommateurs à leur
production globale de déchets, les incitant à la réduire, en se tournant par exemple vers
des produits en vrac. L’impact environnemental des déchets est alors indirectement réduit.

1

2

3

Impact économique direct et indirect :
• Production d'énergie grâce à la méthanisation ou réintroduction des biodéchets dans le

cycle végétal par compostage ou épandage ;
• Baisse des ordures ménagères résiduelles et réduction des coûts de traitement afférents

(86% des ménages participants ont constaté une diminution de leurs déchets ménagers).

Impact social et pédagogique :
• Vertu pédagogique et implication de toute la famille (sensibilisation des plus jeunes) ;
• Lien social (exemplarité, sensibilisation de l’entourage, etc.), notamment entre les

administrés (partage de conseil, événements, distribution de compost, etc.) ;
• Alimentation du débat écologique au sein des collectivités

11

Le volume de votre poubelle ménagère a : 

42%

44%

14%

50 kg de végétaux 

brûlés émettent autant de 

particules fines que 

13 000 kms 
parcourus par une 
voiture Diesel selon 
l’ADEME. 

Ni augmenté 
ni diminué

Diminué

Beaucoup 
diminué 
(division 
par 2 a 

minima)

Panel : 43 répondants

Rians : « C’est une expérience 
communicative : j’ai parfois discuté 

avec des personnes curieuses de 
ces bacs et de ce petit seau »



Merci pour votre 
attention 

Fanny FRECON
Manager

Julia TEISSEYRE
Consultante Senior

Albane DEMARET
Consultante
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7 Les petites choses

Ressources

créatives



CréacycleCréacycle
Pour transformer nos déchets 
en ressources créatives

Comité de pilotage Life IP Smart Waste
Jeudi 6 avril 2023

https://creacycle.fr/


Un outil au service de notre projet associatif

Pour que les déchets des uns deviennent les ressources créatives de tous.

Éducation au 
développement durable

Développement de  la 
créativité

Sensibilisation à la 
réduction des déchets



Catalogue Cartographie Galerie Ressources

Des catégories et des
filtres pour faciliter la

recherche.

Des idées de réalisations
associées.

La possibilité de faire
des pré-commandes.

Géolocalisation des
abonnés et des acteurs
de l'économie circulaire.

Une présentation
succinte de

l'engagement des
structures. 

Un affichage aléatoire de
matières et de

réalisations locales.

La possibilité de déposer
des photos dans le
tableau de bord. 

Des vidéos, des
infographies et des

documents à
télécharger pour les

professionnels.

Des données pour
favoriser la prévention

des déchets accessibles
pour tous. 



Inauguration de la
plateforme en présence

d'enseignants et de
professionnels de

l'animation. 



60 participant.e.s

3 ateliers de mise
en pratique

12 oct 

2022

Prise de contact avec le
prestataire WEB, validation
par les administrateurs et
réunions de travail pour

création V1



Nov 21 

Sept 22

Création de schémas
utilisateurs

Création d'un
concepboard

Mise à jour de la plateforme
- retours utilisateurs -

créations de ressources
pédagogiques - premières

pré commandes



30 fiches produits - 10 abonnés
3 fiches pédagogiques en cours

une dizaine de retours
utilisateurs

Nov 22 

Avril 23



3 précommandes en ligne directement

Augmentation significative des revalorisations de matières 

Appropriation de la galerie d'inspirations : 

Meilleure visibilité pour notre action :

          --> 15 commandes réalisées après consultation du catalogue. 

        + 267 kg revalorisés en 2023  (janv - mars) par rapport à 2022.

           Envoi de photos régulier de réalisations par les structures éducatives et sociales

           Trois entretiens avec des personnes qui souhaiteraient monter une ressourcerie 

            créatives en France (Bretagne, Région Parisienne et Normandie)



Temps de prise en main de l'outil numérique

Besoin d'accompagnement des professionnels malgré la

mise en place de l'outil numérique 

Faible appropriation de l'outil par les entreprises en

recherche de solution de récupération. 

          --> de l'idée à la réalisation, des modifications et simplifications nécessaires,

          --> harmonisation avec nos outils de gestion actuels (comptabilité, gestion des

                adhérents, convention...)

          --> conseils en création, compréhension fine des projets... 



Simplification de l'outil :

Développement des ressources 

Enrichissement de la plateforme de manière plus régulière

          --> démarche d'enregistrement sur la cartographie

          --> envoi systématique d'un formulaire pour chaque nouveau professionnel

          --> amélioration de l'espace abonné - nouvelles fonctionnalités

          --> Actions et ateliers prévus avec des groupes durant l'année pour enrichir le 

              contenu et permettre une meilleure appropriation du Grand Public.  

          --> Nouvelles fiches matières à chaque nouvel audit

          --> Animation de la partie Blog de la plateforme pour un meilleur référencement.



LA MATIÈRE

REVALORISONS-LA
tisse du lien,
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8 Tour de table

Un fait marquant

ou une actualité

par partenaire 2’ 

maxi ☺
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8

Actualités ADEME 

CITEO 

et Région Sud
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9 ACTUALITES ADEME



TITRE DU
DÉCRYPTAGE
sous-titre du décryptage sur
une ou deux lignes

avec Prénom Nom
Fonction

à la direction régionale de l’ADEME

1/ Bilan des co-financements ADEME sur le projet Life IP Smart Waste

2/ Fonds vert France Nation Verte

3/ Accompagnement sur la Tarification incitative

4/ Co-financements avec AAP Filidéchets de la Région



1/ Bilan des co-financements ADEME 

Montant aide ADEME 

sur 2018 - 2022

2,4 M€

Nombre de porteurs 

soutenus 

Nombre de projets 

soutenus

19 porteurs

27 projets



06/04/20233Direction régionale de l’ADEME en Provence-Alpes-Côte d’Azur

2/ Le fonds France nation verte 
Un fonds pour accélérer la transition écologique dans les territoires

2 milliards d’euros de crédits déconcentrés aux préfets pour soutenir les projets des collectivités et de 

leurs partenaires publics ou privés

3 axes déclinés en 13 mesures thématiques

• performance environnementale
• adaptation du territoire au changement climatique 
• amélioration du cadre de vie

Une simplicité d’accès aux financements du Fonds vert : aides disponibles sur Aides-Territoires avec les 

liens pour accéder aux formulaires Démarches simplifiées pour saisir sa demande d’aide et suivre 

l’instruction de son dossier

Un objectif :  démarrer un maximum de projets dès 2023 avec l’ambition que chaque projet se traduira 

en termes d’impact environnemental
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Un fonds pour accélérer la transition écologique dans les territoires en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

⚫ 13 mesures en région, 157 millions d’€ 

⚫ Mesures dites « départementales », décision d’attribution des subventions par les préfets de département 
[10 mesures]

⚫ Mesures dites « régionales », décision d’attribution par le Préfet de région après consultation des préfets de 
département [3 mesures]

⚫ Instruction selon les mesures en lien entre services régionaux et départementaux, opérateurs et de l’État et 
Banque des territoires

⚫ Un comité de pilotage et de suivi du fonds par trimestre



Une ambition écologique pour chaque projet aidé
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Axe 1 : Renforcer la performance environnementale

Renforcement du tri à la source et valorisation des biodéchets – Mesure régionale

Rénovation des parcs de luminaires d’éclairage public

Rénovation énergétique des bâtiments publics locaux

Axe 2 : Adapter les territoires au changement climatique

Renforcement de la protection des bâtiments contre les vents cycloniques

Prévention des risques d’incendies de forêt et de végétation

Prévention des inondations

Adaptation aux risques émergents en montagne

Accompagnement pour l’adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte

Renaturation des villes et des villages

Axe 3 : Améliorer la qualité du cadre de vie

Développement du co-voiturage

Accompagnement du déploiement des ZFE-m

Recyclage foncier

Accompagnement de la stratégie nationale biodiversité 2030



Soutien au tri à la source et à la valorisation
des biodéchets  - Gouvernance et organisation régionale
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⚫ Décision Préfet de région – Coordination de l’instruction : ADEME

⚫ Dépôt d’un dossier sur https://www.demarches-simplifiees.fr/

⚫ Comités techniques d’instruction regroupant le Conseil Régional et l’ADEME

sur des projets particuliers, notamment projets d’investissements portant sur des 
infrastructures de valorisation des biodéchets, le COTECH pourrait consulter la DREAL et la DDT 

⚫ Consultation des préfets de départements par le SGAR

⚫ Contractualisation de la décision de subvention et suivi du projet par l’ADEME

⚫ En parallèle, possibilité de dépôt sur (plateforme Région à préciser) si projet éligible aux aides du Conseil 
Régional.

https://www.demarches-simplifiees.fr/


Soutien au tri à la source et à la valorisation
des biodéchets – les types de projets aidés
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L’ambition écologique : les actions éligibles au fonds vert doivent contribuer à la réduction des ordures ménagères
résiduelles, par la généralisation du tri à la source et la valorisation des biodéchets.

Trier à la source et collecter séparément les 

biodéchets alimentaires

Cible : EPCI exerçant une compétence 

prévention/collecte des déchets des ménages

Type de projets aidés : 

Aides aux études, aux investissements et aux actions 

favorisant le changement de comportement des 

usagers pour des projets destinés à mettre en place 

la gestion de proximité ou la collecte séparée des 

biodéchets alimentaires des ménages

Valoriser les biodéchets alimentaires SPAN3

Cible : Opérateur public, établissement publics 

locaux (dont SEM, SPL…) ou prestataire/délégataire 

privé non producteur de biodéchets

Type de projets aidés : 

Aides aux études et aux investissements nécessaires 
à la mise en œuvre d’équipements de 
déconditionnement, d’hygiénisation, de désemballage, 
de compostage et de méthanisation des biodéchets des 
ménages

Webinaire ADEME-Région le 13/04/2023 
https://events.teams.microsoft.com/event/7af5716c-ddb9-48b5-aeb9-
78d6722e499c@cb6c2492-4a85-4b15-85a1-ed94d47e5849/registration

https://events.teams.microsoft.com/event/7af5716c-ddb9-48b5-aeb9-78d6722e499c@cb6c2492-4a85-4b15-85a1-ed94d47e5849/registration


Soutien au tri à la source et à la valorisation
des biodéchets
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Webinaire ADEME-Région le 13/04/2023 https://events.teams.microsoft.com/event/7af5716c-
ddb9-48b5-aeb9-78d6722e499c@cb6c2492-4a85-4b15-85a1-ed94d47e5849/registration

Pour plus de détails  : 

https://events.teams.microsoft.com/event/7af5716c-ddb9-48b5-aeb9-78d6722e499c@cb6c2492-4a85-4b15-85a1-ed94d47e5849/registration


3 / Accompagnement sur la tarification incitative

⚫ Voyage d’étude à destination des élus de PACA : 

- 9 mars 2023 à la CC Dieulefit-Bourdeaux (Drôme) → vidéo Youtube à venir très prochainement

- Prochain voyage à programmer à l’automne 

⚫ Des financements conséquents : 

- Etude préalable à l’instauration de la TI (70%, max assiette à 100 k€, CdCh fourni)

- Mise en œuvre (10€/hab DGF. Plafond d’aide à 2M€) : élaboration du fichier de suivi, communication, 
pilotage du projet…

- Investissements nécessaires à la facturation : achat logiciel, fournitures puces et cartes magnétiques, 
adaptation des bennes de collecte…

Plus d’informations : www.agirpourlatransition.ademe.fr

http://www.agirpourlatransition.ademe.fr/


4 / Co-financements possibles avec AAP Filidéchets

⚫ Volet 1 : Eco-conception 

- Etude d’écoconception des biens et des services

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/etudes-decoconception-produits-
services

- Investissements pour des projets d’éco-conception

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/investissements-decoconception-
ameliorer-performance-environnementale

⚫ Volet 2 : Mise en place du tri, préparation de la matière en vue de son recyclage, incorporation de cette 
matière recyclée dans les procédés 

- Flux concernés : Plastiques, Textiles, Métaux, Bois, Papiers/cartons, verre et matériaux minéraux.

- AAP ORMAT (Objectif Recyclage Matières) https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-
financieres/20230202/fonds-economie-circulaire-ormat-objectif-recyclage-matieres

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/etudes-decoconception-produits-services
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/investissements-decoconception-ameliorer-performance-environnementale
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20230202/fonds-economie-circulaire-ormat-objectif-recyclage-matieres
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0 ACTUALITES CITEO



Emballages ménagers : les différentes modalités d’accompagnement élargi de Citeo

Allier efficacité et synergie territoriale au bénéfice de la CONTINUITE DU GESTE DE TRI 

à travers les contrats de Citeo

Citeo | 2023 | DOT  | Pour les conditions d’utilisation et/ou de diffusion, voir note en fin de document 



AAP COLLECTE 2023 : Rdv MAI 2023

Citeo | 2023| DOT | Pour les conditions d’utilisation et/ou de diffusion, voir note en fin de document

Calendrier

CONVENTION Déchets abandonnés : 

Rdv AVRIL 2023

FINANCEMENT  DU REEMPLOI :  

Rdv AVRIL 2023

AAP HORS FOYER : Rdv AVRIL 2023
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1 ACTUALITES REGION SUD
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Projet LIFE IRRO
Projet non retenu : LIFE IRRO 

“Improve Regional Recovery of Organic materials IRRO” 

Projet déposé par la Région avec 13 autres partenaires (6 M€)

Les principales raisons ayant motivé ce refus :
• Etat des lieux est incomplet et nombre trop important d’études qui

auraient dû être réalisées en amont du LIFE

• Les innovations présentées n’apparaissent pas assez abouties et
n’incluent pas de Business et Marketing plan, ni de réelle stratégie
commerciale.

• Trop grand consortium (14 partenaires)

• Le budget proposé trop important au vu du potentiel catalytique et des
avantages environnementaux attendus.

• La réplication et le transfert des résultats au-delà des ateliers et
formations ne sont pas assez développés.

• Le projet implique un autre État membre (Grèce), mais la proposition ne
parvient pas à démontrer une véritable coopération transnationale.
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Concours des étoiles de l’Europe

 Organisé pour la première fois par la Direction de l’Europe

 Ce concours récompense les projets soutenus par les fonds
européens depuis 2014 ayant contribué, notamment par leur
caractère exemplaire ou innovant, leur transférabilité et leur prise
en compte des enjeux du territoire, à la protection de
l’environnement dans quatre domaines :

▪ l’adaptation au changement climatique,

▪ la prévention des risques de catastrophes naturelles,

▪ la transition vers une économie circulaire et économe en ressources

▪ et le renforcement de la protection et la conservation de la nature.

 Présélection de 40 projets pour 8 lauréats dont le LIFE SMART WASTE

 Cérémonie officielle de remise des trophées en présence de
Renaud Muselier le mardi 9 mai, à l’Hôtel de Région, à Marseille
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Projet INERTWASTE

 Un projet retenu : INERTWASTE (INTERREG EUROPE)

 “Valorisation of inert and inorganic industry and construction waste”

 Le projet INERTWASTE porté par le Gouvernement de Navarre
(Espagne) avec le Service Economie circulaire et déchets de la
Région Sud, se concentre sur la valorisation des déchets inertes issus
des processus industriels et de construction en vue de prolonger le
cycle de vie de ces ressources et de contribuer à une mise en
œuvre plus efficace des instruments de politique environnementale.

 Le projet propose un consortium de 5 partenaires avec des autorités
publiques régionales et locales (Espagne, Slovénie, France et
Danemark) et l'Association des Villes et Régions pour la Gestion
Durable des Ressources (ACR+).

 Le budget total du projet est de 1,3 million d'€, avec une subvention
FEDER de 1 million d'€ dont 156 564 € pour la Région Sud.



LI
F
E
 I

n
te

g
ra

te
d

 P
ro

je
c

t 
S
m

a
rt

 W
a

st
e

 
3

5

Réseau INTERLIFE

Depuis 2022 : création d’un réseau INTERLIFE régional

Objectif : mettre en relation les acteurs régionaux
bénéficiaires de crédits LIFE afin de faciliter les
échanges entre eux, de capitaliser sur les retours
d’expérience de chacun des porteurs en rapport avec
la mise en œuvre de leur projet ou encore de partager
des outils techniques et de gestion.

▪ A ce jour 14 projets LIFE ont intégré le réseau (soit
la quasi-intégralité des projets LIFE en cours sur le
territoire).

▪ 2ème journée organisée par la Région et le CD 13
pour faire un REX sur le LIFE SMART WASTE au
collège Gilbert Rastoin de Cassis le 29 Novembre
2022
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Modifications SRADDET concernant la 
planification déchet et économie circulaire

▪ Mise en conformité avec la Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire de février 2020 (dite AGEC) : réduction de la
production de déchets, limitation du stockage des déchets ménagers et
assimilés, valorisation énergétique pour les déchets n’ayant pu faire
l’objet d’une valorisation matière (réemploi et recyclage)

▪ Prise en compte de la Directive Cadre déchets de 2018 pour remplir les
conditions favorisantes nécessaires aux Fonds FEDER

▪ Prise en compte du Document stratégique de Façade : prévention des
déchets abandonnés

▪ Mise en compatibilité avec le Plan National de Prévention des déchets
2021/2027 : prévention et réduction de l’incidence de certains produits
en plastique sur l’environnement et sur la santé humaine

▪ Mise en conformité avec la loi Climat et Résilience du 22 août 2021
notamment en ce qui concerne le vrac et la consigne.
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Calendrier de consultation

Compte tenu de la proposition de loi déposée par le Sénat le 14
décembre, en vue de faciliter la mise en œuvre du zéro
artificialisation nette dans les territoires, le calendrier d’élaboration
de la modification du SRADDET est décalé de 3 mois :

▪ Arrêt du projet prévu à la session du 23 juin 2023

▪ Consultation des personnes publiques associées : du 03/07 
au 03/10

▪ Consultation numérique de la population : du 16/10 au 
16/12

▪ Adoption du SRADDET modifié à la session de décembre 
2023 ou mars 2024

Approbation par le Préfet de Région dans les trois mois suivant
l’adoption du schéma, soit au plus tard en juin 2024
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CONTRATS D’OBJECTIFS 
« PRÉVENTION, TRI DES DÉCHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE »

Couvrir 100 % 

du territoire fin 

2023

S ’appuyant sur 

le guide de 

mise en œuvre 

du volet déchet 

du SRADDET

https://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/SRADDET_-_Guide_Dechets_Web.pdf
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Prenez date ! 
les prochaines réunions territoriales du SRADDET 

Dates Vendredi 02 juin Mardi 06 juin Lundi 12 juin Vendredi 09 juin

Bassins de vie Provençal Rhodanien Alpin Azuréen

heure 10h – 12h30 10 h – 12h30 14h -16h30 14h – 16h30

Lieux Luc en Provence Cavaillon La Bâtie Neuve Grasse 
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Prenez date !

Mardi 11 avril de 9h à 12h - Atelier #46 en webinaire « Que reste-t-il dans nos poubelles ? »

Jeudi 13 avril de 9h à 17h – GT Déchets BTP#9 « Terres et sédiments »

Jeudi 4 mai 2023 – Atelier#47 « Comment accélérer la transition dans l'industrie, de

l’économie linéaire à l’économie circulaire » - Enjeux & Témoignages

Et à venir :
• Juin - Mise en œuvre opérationnelle de la filière REP PMCB (Bâtiments) (suite)

• Juin - Optimisation des flux logistiques « Déchets et EC » en région

• Septembre - Matinée de sensibilisation des élus au déploiement de l'économie

circulaire sur les territoires

• Septembre - GT Déchets BTP#10 « Maillage en territoire rural »

• Octobre – « Comment l’imagerie spatiale participe à la lutte contre les dépôts

sauvages ? »

• Novembre – « Comment mettre en œuvre de nouvelles générations de déchèteries

favorisant le réemploi ? »

• Décembre - Présentation des projets lauréats AAP Vrac et la Consigne en région

Pour en savoir plus et faire des propositions de thèmes : nviziale@maregionsud.fr

www.ordeec.org
https://www.lifeipsmartwaste.eu  
https://www.reseau-preci.org/ 

mailto:nviziale@maregionsud.fr


LI
F
E
 I

n
te

g
ra

te
d

 P
ro

je
c

t 
S
m

a
rt

 W
a

st
e

 
4

2

Prenez date ! 
rencontres territoriales 
ZÉRO DÉCHET PLASTIQUE

Mardi 30 mai Jeudi 15 juin Mardi 20 juin Jeudi 29 juin

Bassins de 

vie
Provençal Rhodanien Alpin Azuréen

Lieux

Ollioules 

(Technopole de 

la mer)

Avignon

(Living Lab – Le 

9)

Sisteron 

(Maison de 

l’entreprise)

Saint-Laurent-du-

Var

(Salle Ferrière)
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Rappel de l’accompagnement Financier 
des Acteurs Régionaux

▪ Un AAP Fonds Transition Juste sur les Bouches-du-Rhône 

(142 M€), clôture le 9 mai 2023 - « Accélérer la transition 

juste des Bouches-du-Rhône »

▪ Un cadre d’intervention

▪ Des AAP 

• Vrac et Consignes, clôturé le 13 janvier

• AAP FILIDECHET - Développement des Filières Déchets , 

clôturé le 31 mars

▪ Un portail dédié aux Entreprises

▪ Une agence régionale de développement économique 

pour accompagner les projets 

« Accélérer la transition juste des Bouches-du-Rhône ».
https://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Strategie_Regionale_cadre_intervention_VF.pdf
https://entreprises.maregionsud.fr/
https://www.risingsud.fr/
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